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前 言
师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目（以下简称“削安煤矿”）位于圭山煤田鸭子塘矿区Ⅰ井田北段，行政区划隶属于师宗县雄壁镇大舍村委会。矿区坐标为：东经103°58′45″~103°59′20″，北纬24°58′16″~24°59′10″。矿区往西到阴凉箐有20km柏油路与324国道相接。南昆铁路通过师宗车站，矿区至师宗县城35km，距师宗县城40km（其中二级路14km，简易公路26km），距离曲靖市111km，距离昆明市178km，交通较为便利。

削安煤矿在2014云南省煤炭产业结构调整转型升级中，列为整合重组类矿井，整合周边零星资源，新增深部的空白区域，划定矿区范围面积为0.9045km2，由5个拐点圈定，开采标高为2100～1400m，根据资源储量核实报告，矿区估算范围内M17、M212、M22煤层111b+122b+332+333类资源量587万t，开采消耗资源储量111b类68万t；保有111b+122b+332+333类资源量519万t，其中探明的经济基础储量111b类98万t，控制的经济基础储量122b类125万t，控制的内蕴经济资源量332类32万t，推断的内蕴经济资源储量333类264万t；矿井设计能力21万t/a。矿井服务年限10.2年。

主体工程总工期为21个月，即2017年2月～2018年10月；水土保持工程建设工期为18个月，即2017年3月～2018年9月。
本项目由师宗县削安煤矿有限公司组织建设。工程总投资9896万元，其中土建投资为7455万元。
2016年12月，师宗县削安煤矿有限公司委托云南云一矿山工程有限公司承担了本项目的水土保持方案报告书编制工作，于2017年1月完成《师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目水土保持方案初步设计报告书》。2017年4月1日，曲靖市水务局以《关于师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目水土保持方案的行政决定许可书》（曲水保许〔2017〕21号）准予项目水土保持方案的行政许可。

为确保水土保持工程有序进行，确保工程建设中水土保持措施的落实，师宗县削安煤矿有限公司委托我公司（湖南中湘建设工程监理咨询有限公司）对师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目进行监理，同时将水土保持监理一并纳入主体工程监理中。我公司监理部进驻后，根据相关规定要求，在进行主体工程监理的同时同步开展了水土保持监理工作，而水保监理工作的重点是对水土保持工程实施质量、投资、进度控制，项目合同管理、信息管理，以及协调有关各方关系，即所谓的“三控制”、“二管理”、“一协调”。同时为项目的完全文明施工、水土流失防治等综合目标服务。

我单位在监理工作过程中，得到了师宗县削安煤矿有限公司、师宗县水务局和当地政府等单位的大力支持和协助，在此一并致谢！

1 工程概况
1.1 主体工程特性及水土保持方案设计概况
1.1.1 主体工程概况
削安煤矿始建于1982年，截止2018年12月，矿山已开采了近36年，在2014云南省煤炭产业结构调整转型升级中，列为整合重组类矿井，整合周边零星资源，新增深部的空白区域，划定矿区范围面积为0.9045km2，开采标高为2100～1400m；矿井设计能力21万t/a。现有采矿证证号C5300002011011120111268，有效期三年，自2016年8月9日至2018年8月9日，矿区面积由0.5873km2变更为0.9045km2，新增矿区面积0.3172km2。开采方式为地下开采，原矿井生产规模为5万t/a矿井为斜井开拓，本次整合技改设计仍采用斜井开拓，所有井筒全部原有利用，无新掘井筒。主副斜井地面工业场地已基本形成，但各系统需改造、调整。本矿井为整合技改矿井，设计生产能力为21万t/a，开拓方式为斜井开拓。

根据云煤整审〔2014〕30号：“关于曲靖市煤炭产业结构调整转型升级方案的审查确认意见（第三批）”：削安煤矿为整合技改类矿井，建设规模由5万t/a 改为21万t/a
削安煤矿为改扩建煤矿，根据项目建设特点及水土流失特点将改扩建后的削安煤矿划分工业场区、储煤场区、排矸场、交通道路工程区及预留用地等5个部分，项目区实际占地总面积为4.85hm2。

工程于2017年2月开工建设，于2018年10月竣工，工程建设总工期21个月。

本项目由师宗县削安煤矿有限公司组织建设。工程总投资9896万元，其中土建投资为7455万元。
项目建设单位为师宗县削安煤矿有限公司；主体工程设计单位为唐曲靖市煤炭设计研究院；水土保持方案编制单位为云南云一矿山工程有限公司；施工单位为师宗县削安煤矿有限公司；水土保持监测单位为云南云一矿山工程有限公司。

表1.1-1  工程特性表
	序号
	项  目
	单位
	指标
	备注

	1
	矿井设计能力
	万吨/年
	21
	

	2
	服务年限
	a
	10.20
	

	3
	煤的主要用途
	
	动力、民用
	

	4
	储量
	保有资源储量
	万t
	519
	

	
	
	设计利用资源量
	万t
	466.2
	

	
	
	设计可采储量
	万t
	278.59
	

	5
	煤层情况
	
	
	

	（1）
	设计可采煤层数
	层
	3
	M17、M212、M22

	（2）
	可采煤层总厚度
	m
	8.34
	

	6
	开采范围
	
	
	

	（1）
	开采标高
	m
	+1400m～+2100m
	

	（2）
	矿区面积
	km2
	0.9045
	

	7
	采区数目
	个
	2
	1750m水平、1610m水平

	8
	采煤方法
	
	走向长壁采煤法、机采、全部垮落法管理顶板

	9
	占地面积
	hm2
	4.80
	扩建新增占地0.16hm2

	10
	项目总投资
	万元
	9896
	其中：土建投资7455万元


	11
	项目建设工期
	月
	21
	2017年2月～2018年10月


1.1.2 水土保持设计概况
1.1.2.1 防治责任范围
根据《水保方案》及其批复文件，本工程水土流失防治责任范围总面积10.19hm2，其中项目建设区4.95hm2，直接影响区5.24hm2。
具体各区域防治责任范围详见下表。

表1.1-2     方案批复水土流失防治责任范围范围表  单位：hm2
	项目区
	占地类型及面积（hm2）
	直接影响区
	合计

	
	建设
用地
	林地
	草地
	交通运输用地
	其他土地
	小计
	
	

	工业场区
	生产区
	0.97
	0.02
	0.02
	
	
	1.01
	0.11
	1.12

	
	生活区
	0.33
	0.02
	0.01
	
	
	0.36
	0.08
	0.44

	
	厂区
	1.55
	0.04
	0.02
	
	0.04
	1.65
	0.10
	1.75

	
	小计
	2.85
	0.08
	0.05
	0
	0.04
	3.02
	0.29
	3.31

	储煤场区
	0.53
	
	
	
	0.19
	0.72
	0.01
	0.73

	排矸场区
	
	
	
	
	0.34
	0.34
	0.01
	0.35

	交通道路工程区
	
	0.08
	0.01
	0.36
	
	0.45
	0.12
	0.57

	预留用地
	0.11
	
	0.03
	
	0.28
	0.42
	0.02
	0.44

	采空沉陷区
	
	
	
	
	
	
	4.79
	4.79

	合计
	3.49
	0.16
	0.09
	0.36
	0.85
	4.95
	5.24
	10.19


1.1.2.2 水土保持措施设计概况
一、水土保持措施总体布局
水土流失防治措施布局总体思路是：以防治水土流失、恢复植被、改善项目区周边的生态环境、保护主体工程正常安全运行为最终目的；以对周边环境和安全不造成负面影响为出发点；以场地平整、施工期临时防护为重点，同时配合主体工程设计进行综合规划布设的水土流失防治措施布局。
项目建设区水土流失防治须将工程措施与植物措施相结合，做到“点、线、面”结合形成完整的防护体系。在道路等“线”状位置，以排水沉沙及植物措施相结合；在绿化区等“点”状位置，以土地整治措施、植物措施相结合；施工临时场地等“面”上，以土地整治措施、植物措施相结合。另外，对于因工程建设可能受到直接影响的区域，建设单位通过加强监督，监理和施工单位加强现场管理，避免对征地范围以外地区农田及周边道路产生影响。
二、主体工程设计中具有水土保持功能的工程

根据批复的水土保持方案，主体工程设计中具有水土保持功能的工程措施包括截、排水沟、绿化等。主体工程设计并纳入水土保持方案的工程措施及工程量详见下表1.1-3，

表1.1-3     主体工程设计并纳入水土保持方案的工程措施及工程量表
	项目分区
	项 目
	工程数量m/hm2
	工程量/m3

	工业场地
	排水明沟
	60
	35

	
	排水暗涵
	20
	9

	
	截水沟
	130
	62

	
	场地绿化
	0.08
	

	交通道路工程区
	排水暗涵
	30
	15

	
	截水沟
	50
	26


三、水土保持方案新增水土保持措施

水土保持方案新增措施包括：工业场区：表土剥离0.13hm2、临时排水沟80m、沉沙池1座；交通道路工程区：表土剥离0.09hm2、排水沟180m、沉沙池1座；临时表土堆场区：临时拦挡70m、临时覆盖300 m2。具体工程量为：土方开挖1546.71m3，土方回填1546.71m3，M5.0砌砖2061.23m³，C15砼3225.24m²，M10水泥砂浆抹面213.8m²，铺彩条布300m²，装土编织袋填筑和拆除70m²。
表1.1-4      水土保持方案设计措施及工程量统计表
	分区
	措施类别
	工程数量
	工程量

	
	
	
	土石方开挖（m3）
	土方回填（m3）
	砖砌（m3）
	C15砼（m3）
	M10砂浆抹面
	彩条布（m2）
	编织袋挡墙（m）

	工业场区
	表土剥离
	0.13hm2
	610
	610
	
	
	
	
	

	
	临时排水沟
	80m
	37.50
	37.50
	10.13
	6.45
	104.63
	
	

	
	沉砂池
	1座
	16
	16
	4.4
	
	7.5
	
	

	交通道路工程区
	表土剥离
	0.09hm2
	350
	350
	
	
	
	
	

	
	排水沟
	180m
	84.37
	84.37
	22.80
	14.51
	235.42
	
	

	
	沉砂池
	1座
	16
	16
	4.4
	
	7.5
	
	

	临时表土堆场区
	临时拦挡
	70m
	
	
	
	
	
	
	70

	
	临时覆盖
	300m2
	
	
	
	
	
	300
	

	合计
	
	
	1546.71
	1546.71
	2061.23
	3225.24
	213.8
	300
	70


1.2 工程组成及总体布置
（1）工业场区
工业场区主要由生产区、生活区及厂区3部分组成。

1、生产区：生产区井筒主要为主斜井、副斜井、管道井、1#风井、2#风井。生产区的地面生产设施和辅助设施主要由井筒地面运输皮带和运输轨道、抽放站、抽放站、坑木房、炸药库、风机房、新主扇房、绞车房、配电室、水池、化验室、仓库、值班室、机修车间、洗煤设施、沉淀池等组成，占地1.01hm2。其中新建建筑有坑木房、炸药库、值班室、机修车间、水池，其余全部利用原有建筑。

2、生活区：生活区由矿部、食堂、俱乐部、浴室、更衣室、会议室、职工宿舍、厕所等组成，占地0.36hm2。保留原建筑物，新增建设食堂、俱乐部及职工宿舍。

3、厂区：厂区为工业场地除生产区和生活区以外的空地区域。厂区包括水泥硬化场地、矸石硬化场地、厂区绿化、裸地、浆砌石挡墙、浆砌石排水沟等，占地1.65hm2。

（2）储煤场区
储煤场占地0.72hm2，位于主斜井东北面，距主斜井井口约80m，为地面半封闭式储煤棚，周边已修建挡土墙，设计堆高3m，设计容量21600m3，外侧修建挡土墙及排水沟防止原煤流失物进入下游箐沟。削安煤矿原煤日产量为636.36m3（年工作日330天），可以堆放34天的产煤量，能够满足煤矿的堆煤要求。原煤出井后临时堆放于储煤场经汽车运输外售。
（3）排矸场区
为集中矿山建设及运行过程中矸石的堆放，排矸场区总占地0.34hm2，矸石转运场位于副斜井北面，矿井年排矸石量为2.1万t。矸石经副斜井绞车提升至井口后，上延至+1932m标高管道平台，矸石矿车运到矸石转运场后翻卸，用ZL50轮式装载机装汽车运至矸石砖厂作制砖原料。该煤矿矸石砖厂位于工业场地北东部，距离约0.5km；生产规模1700万块/年，年需矸石约2.55万吨，能满足煤矿矸石处理的要求。矸石砖厂有堆放矸石的场地，因此，矿井不设永久性矸石场，布设矸石转运场一个，面积为0.34hm2，设计堆矸高2m，设计容量6800m3，削安煤矿煤矸石日产量为34.31m3（年工作日360天），可以堆放半年的矸石量，能够满足煤矿的堆煤矸石要求。煤矸石出井后临时堆放于矸石转运场经汽车运输到砖厂。
（4）交通道路工程区
交通道路工程区主要为削安煤矿进场道路和场内道路。道路长1240m，占地0.45hm2。进场道路为项目区北侧碎石道路，路宽3.5m，可以满足煤矿对外运输。削安煤矿原有主道150m，路宽4.5m，为水泥硬化路面；原有辅道750m，路宽3.5m，为水泥硬化路面；原有至风井泥结石路面道路100m，路宽3.5m；场内新建错车道20m，路宽6m，为水泥硬化路面；新建至炸药库道路50m，路宽3.5m，为泥结石路面。
（5）临时施工场地
根据主体设计资料，项目区北侧预留位置规划新建一个洗煤厂，占地0.42hm2。预留用地地面大多为硬化地面，北侧有规划的污水处理站，区内排水经污水处理站处理后排放，不会产生较大的水土流失。
1.3 工程建设各方及监理范围、内容、目标
1.3.1 参建各方
1、建设单位：师宗县削安煤矿有限公司
2、设计单位：

（1）主体工程：曲靖市煤炭设计研究院
（2）水土保持工程：云南云一矿山工程有限公司

3、施工单位：师宗县削安煤矿有限公司
4、水土保持监理单位：湖南中湘建设工程监理咨询有限公司
1.3.2 监理范围、方法及目标
一、监理范围
本工程水土保持工程监理范围为本项目实际水土流失防治责任范围，经查阅《水土保持方案》的批复文件，并结合现场核实，确定水土流失防治责任范围面积9.89hm2。实际监理服务范围为9.89hm2。实际监理范围详见表1.3-1。

表1.3-1   实际监理范范围     单位：hm2
	项目区
	占地类型及面积（hm2）
	直接
影响区
	合计

	
	建设
用地
	林地
	草地
	交通运输用地
	其他土地
	小计
	
	

	工业场地
	2.85
	0.03
	0.06
	0
	0.04
	2.98
	0.16
	3.14

	储煤场区
	0.53
	0
	0
	0
	0.19
	0.72
	0
	0.72

	排矸场区
	0
	0
	0
	0
	0.34
	0.34
	0
	0.34

	交通道路工程区
	0
	0.01
	0.01
	0.36
	0
	0.39
	0.06
	0.45

	预留用地
	0.11
	0
	0.03
	0.28
	0
	0.42
	0
	0.42

	采空沉陷区
	
	
	
	
	
	
	4.82
	4.82

	合计
	3.49
	0.04
	0.1
	0.64
	0.57
	4.85
	5.04
	9.89


二、监理方法
为做好水土保持监理，向业主提供优质服务，使各监理工作规范、高效、有序地进行，项目监理部编制了《监理实施细则》，明确了监理方法、措施和程序，具体包括：现场记录、发布文件、旁站监理、巡查检查、平行检测等。
（1）现场记录：监理工程师现场巡查后，对天气、现场施工人员、施工机械、材料及施工存在的问题等进行完整记录。
（2）发布文件：采用监理工程师通知、联系单、批复、签认等文件形式对施工全过程进行控制和管理。
（3）旁站监理：对施工关键工序、重要部位实施连接性的全过程进行检查和管理。
（4）巡查检查：对日常一般工序采取不定时的检查。
（5）平行检测：施工单位对材料试样自行检测的同时，监理工程师进行独立自行检测，核验承建单位的检测结果。
三、监理目标
根据业主建立委托情况，水土保持监理目标包括对水土保持工程实施质量、投资、进度控制，项目合同管理、信息管理，以及协调有关各方关系，即所谓的“三控制”、“二管理”、“一协调”。同时为项目的完全文明施工、水土流失防治等综合目标服务。
（1）质量、进度和投资控制
质量控制目标：做好事前控制、事中控制和事后控制，从而使水土保持工程质量符合合同文件中列明的质量标准或监理工程师同意使用的其它合理标准。
进度控制目标：按照建设单位制定工程实施进度计划安排，通过监理是水土保持工程施工进度满足整体进度和合同进度要求。
投资控制目标：在不受施工、其他自然和认为因素变化影响的情况下，使水土保持投资控制在估算范围内。
（2）项目合同管理及信息管理
合同管理目标：使其各合同规定的责任事项和法定承诺得以妥善履行。
信息管理目标：做到信息准确、及时、通畅的传达，满足建设施工节奏要求，并对工程技术、经济资料及时整理、归档。
（3）协调工作主要包括协调各参建方的关系，确保水土保持工程建设能安全、有序和按计划实施。
（4）完全文明施工目标：严格执行国家、行业的安全管理法律、法规，确保安全施工，杜绝重大安全事故的发生。
（5）水土流失防治目标：确保工程建设各项水土保持设施的有效实施，使工程建设达到水土流失防治目标，从而为通过水行政主管部门组织的水土保持设施竣工验收奠定基础。
1.4 工程投资、工期、质量实施结果及完成工作量
1.4.1 工程投资
据根《曲靖市水务局关于师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目水土保持方案的行政决定许可书》（曲水保许〔2017〕21号），确定削安煤矿扩建期水土保持总投资61.25万元，其中主体工程已计列投资10.28万元，方案新增水土保持投资50.97万元。

水土保持总投资中，工程措施10.59万元，所占比例为17.29%；植物措施0.23万元，所占比例为0.38%；临时工程5.77万元，所占比例为9.42%；独立费用42.74万元，所占比例为69.78%；基本预备费1.48万元，所占比例为2.42%；水土保持补偿费0.44万元，所占比例为0.72%。

方案服务期内新增水土保持投资50.97万元，其中，工程措施0.54万元，所占比例为1.06%；临时措施5.77万元，所占比例为11.32%；独立费用42.74万元，所占比例为83.85%；基本预备费1.48万元，所占比例为2.90%；水土保持补偿费0.44万元，所占比例为0.86%。

截止2018年11月，本工程扩建期水土保持实际完成总投资38.07万元，其中，其中工程措施投资4.02万元，植物措施投资0.08万元，临时措施投资2.51万元，独立费用31.02万元，水土保持补偿费0.44万元。
1.4.2 施工工期
根据现场调查和主体工程竣工资料，本项目主体工程于2017年2月开工，于2018年10月竣工；水土保持设施实际施工总工期为18个月，即2017年2月～2018年4月。
1.4.3 完成工程量
1.4.3.1 工程措施
工程共计完成工程措施：工业场地排水明沟78m，排水暗涵92m，沉沙池1座，剥离表土150m3；交通道路工程区排水暗涵52m，沉沙池1座。

表1.4-1   水土保持工程措施实际完成工程量统计表
	项目分区
	措施名称
	单位
	工程量

	工业场地
	排水明沟
	长度
	m
	78

	
	排水暗涵
	长度
	m
	92

	
	沉沙池
	数量
	座
	1

	
	剥离表土
	数量
	m3
	150

	交通道路工程区
	排水暗涵
	长度
	m
	52

	
	沉沙池
	数量
	座
	1


1.4.3.2 植物措施
截至2018年11月，本工程累计完成植物措施总面积场地绿化面积0.05hm2，撒播草籽5.5kg。具体详见表1.4-2。
表1.4-2     水土保持植物措施实际完成工程量统计表
	造林位置
	措施
	面积（hm2）
	备注

	工业场地
	绿化工程
	0.05
	狗牙根

	合计
	0.05
	/


1.4.3.3 临时措施
实际实施的临时防护措施主要包括：工业场地临时排水沟120m；交通道路工程区临时排水沟100m；临时表土堆场区临时拦挡80m，临时覆盖200m2。

表1.4-3     水土保持临时措施实际完成工程量统计表
	防治分区
	措施名称
	单位
	数量

	工业场地
	表土剥离
	hm2
	0.05

	
	临时排水沟
	m
	120

	交通道路工程区
	排水沟
	m
	100

	临时表土堆场区
	临时拦挡
	m
	80

	
	临时覆盖
	m2
	200


2 主要设计指标
2.1 防治分区
根据本建设项目水土流失防治责任范围以及产生水土流失的特点，将水土流失防治区划分为工业场地、储煤场区、排矸场区、交通道路工程区、预留用地。
2.2 水土流失防治目标
批复的水土保持方案确定的水土流失防治目标如下：
（1）扰动土地治理率
项目施工区受扰动的土地面积，除永久建筑物占地和硬化路面外，均应采取各种水土保持措施进行治理，使因工程施工扰动破坏的土地治理率达到95%以上。
（2）水土流失总治理度
到工程建设完工时，本工程水土流失防治责任范围内，除永久建筑物占地和硬化路面外，其余防治责任范围内基本得到治理，使水土流失总治理程度达到87%以上。
（3）水土流失控制比
采取水土保持工程措施、植物措施和施工期临时防护措施相结合，使工程建设新增水土流失得到有效控制，水土流失控制比达1.0。
（4）拦渣率
本工程土石方挖填平衡，使工程拦渣率达到95%以上。
（5）植被恢复系数
尽可能恢复受工程建设影响和破坏的原地表植被，使恢复植被面积与可绿化面积之比的植被恢复系数达到97%以上。
（6）林草覆盖率
恢复和改善整个工程区生态环境状况，在工程建设产生的裸露地表等可恢复植被的区域植树种草，使整个工程区林草植被覆盖率平均达到22%以上。
3 施工监理
3.1 监理依据
3.1.1 法律法规及有关规定
（1）《中华人民共和国水土保持法》（主席令第39号修订，2010年12月25日颁布，2011年3月1日施行）；
（2）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年8月1日）；
（3）《中华人民共和国水法》（2002年8月）；
（4）《中华人民共和国防洪法》（1997年8月）；
（5）《云南省水土保持条例》（2014年10月1日）。
3.1.2 部委规章
（1）《开发建设项目水土保持方案管理办法》（水利部 国家计委 国家环保总局513号，1994年11月22日）；
（2）《开发建设项目水土保持设施验收管理规定》（水利部第16号令，2005年12月8日24号令修订）。
3.1.3 规范性文件
（1）《国务院关于加强水土保持工作的通知》（国发〔1993〕5号）；
（2）《关于加强大中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》（水利部 水保〔2003〕89号）；
（3）《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（保监〔2005〕22号）；
（4）《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（水利部公告，2006年2号）；
（5）《关于加强水土保持生态建设工程监理管理工作的通知》（水利部〔2002〕）。
3.1.4 规范、规定、标准
（1）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190–2007）；
（2）《水土保持综合治理-技术规范》（GB/T16453-2008）；
（3）《水土保持综合治理-效益计算方法》（GB/T15774-2008）；
（4）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773）；
（5）《水利工程建设监理规定》（水利部水管[1997]637号）；
（6）《水土保持生态建设工程监理暂行办法》（水利部水建管〔2003〕79号）；
（7）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2000）。
3.1.5 其它文件、资料
（1）师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目水土保持监理合同。
（2）师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目设计图纸、设计文件、设计说明及说明文件等。
3.2 监理组织机构及人员
我公司受师宗县削安煤矿有限公司的委托，承担了本项目水土保持工程监理任务。本公司接受委托后，立即组织成立了师宗县削安煤矿21万t/a整合技改项目监理部。总监代表、监理工程师等进驻施工现场，实行监理工作。监理部实行总监理工程师负责制，即在总监理工程师领导下，监理工程师负责工程的监理工作。本着“三控制、二管理、一协调”的原则，对工程建设进行有效控制。
由于本项目水土保持工程基本都包含在主体工程设计中，因此监理工作与主体工程监理协作进行。水土保持工程的工程量，通过对设计资料、施工有关材料检查、验收、认证后确定。在检查中，对不符合水土保持要求的，督促建设单位及承建单位予以补充完善。
3.3 监理措施和方法
为了保证工程顺利进行，使监理工作有章可循，首先根据国家有关法律、法规、规范及工程建设实际情况，制定了《工程监理规划》，在监理规划中，明确了监理部组织机构，人员分工及职责，制定质量监督制度，落实质量控制责任，明确监理目标，在质量上、在工期上按合同要求完成。同时本着客观、公正、科学维护国家利益和建设各方权益的原则，对施工单位提出要求。为了规范监理工作，制定了《工程监理制度》、《监理工程师职责》、《监理工作制度》等规章制度，使监理工程师职责明确，有章可循。由于施工地点多面广，项目内容多，施工单位多，监理工作以巡视为主，旁站为辅。为及时掌握各单位工程施工情况，制定了每周例会制和碰头会制，对一周情况进行总结，对下一周工作作具体安排，避免出现失误。监理过程中，本着“三控制、二管理、一协调”原则，认真履行监理职责，对工程进行有效控制。
4 施工过程监理
4.1 工程质量控制
（1）加强组织管理。监理部实行总监理工程师负责制，项目监理工程师向总监理工程师负责，在监理工程师全面控制，层层把关的同时，督促检查施工单位建立质量保证体系。对施工过程中的每一道工序，严格实行“三检制”，检查“三检制”执行情况是监理工程师的一个基本内容，没有进行“三检”的工序，单项工程不予验收签字，并不允许进入下一工序。对不按设计规范施工的，按违规作业处理，发送整改通知，限期整改，严重的采取停工整顿处理。监理人员在质量上铁面无私，严把质量关。
（2）严把开工及原材料进场关。每个单位工程开工前，监理部对施工单位的施工方案，包括现场组织机构负责人员，计划使用的机械设备，进度计划，安全措施及平面布置等，在分项工程开工报告批准后才能施工。对进场材料，严格控制。主体工程驻地监理，专门建立工地实验室，进行大量常规性试验检测，不能在工地试验室检测的，部分送到其他权威监测部门检测，消除因材料质量问题而影响工程质量的隐患。
（3）勤于现场检测，坚持工地巡视和旁站结合。为了保证施工质量，提高工作效率，监理部会同设计单位、质量监督单位进行联合验收。同时，对施工现场实行巡回检查，及时发现和处理施工过程中质量问题，将质量事故消灭在萌芽状态，做到小事就地解决，一般问题当天解决，重大问题七天内解决，避免因问题拖延而影响施工质量和进度。
（4）在工程质量控制技术上，监理部采取以下措施：
a、首先，监理人员认真研究方案设计中关于质量方案的要求细节，详细考虑施工方法和施工工序，以求在施工工序上确保工程质量。
b、在水土保持方案工程措施的质量控制方面，首先严格按照工程图纸设计的尺寸进行放线开挖，例如挡土墙工程，当挖好基坑后，对基坑底进行夯实，在夯实的基础上进行浆砌石衬砌和混凝土浇筑。浆砌石衬砌石块按先大后小，做足砂浆，粘结缝按2～5cm标准严格要求，即不浪费砂浆，又要保证粘结牢靠，砂浆标号严格按配比执行，保证强度要求，并预留试块以备检验。其次对砌面尺寸和浇筑混凝土的模板尺寸严格按要求尺寸进行，决不允许在砌面施工中有随意砌筑或大概尺寸概念存在，以保证工程设计图纸的完全贯彻执行。砌面完成后还需进行实际测量，检验是否完全符合设计尺寸要求，如石块质量、大小、砂子的含砂量、水泥的标号及出厂合格证明等，将影响工程质量的不利因素消灭在萌芽状态，以保证工程的内在质量。另外在工程措施的实施中，严格按照有关技术规范进行施工，比如在排水工程的施工中，严格按照《水工混凝土施工规范》的有关技术标准要求执行，从而保证了所建工程的质量完全符合有关规定要求。对违反技术规范要求的有关施工措施，坚决予以制止，以保证在建工程质量。
（5）植物措施实施中的质量控制：
a、在回填土造型、整地等平整土地基础上下功夫。即按《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1-16453.6-2008）有关技术标准和《园林栽植土质量标准》（DBT08-231-98）的有关技术标准要求，底层回填土碾压夯实，达到主体工程土建设计的标高，按照造型设计平整土地，做到形态美观，线条流畅，表层土细腻疏松，搅拌均匀后再行压实，对照施工设计进行复核，做到完全符合施工图纸要求后再进行植物栽植。
b、在植物措施的布设上按乔木、灌木、草坪的顺序施工，即按设计方案的株、行距、坑大小，挖坑栽植乔木、灌木后再种草坪。乔灌木的树坑大小，深度挖好后，经检测完全符合设计要求，才进行树木栽植。
c、严把树木、草籽、种苗进场的质量检验关，每一批树木、草皮、草籽种苗进场前会同甲方代表、乙方技术人员和供苗方负责人严格检查。对种苗的大小、高矮、规格进行现场抽查和普查。此次植物措施种植的苗木要求带土球种植，进场前对泥球的大小都要进行抽查和普查，完全符合设计规格及品种要求后，才能进入栽植场地，从操作程序上保证了种苗的先天优势，从而保证植物措施的高质量。
d、加强养护管理工作，保证植物措施的成活率和完好率。
植物种植后保证成活，养护和管理非常重要。因此我们加强巡视，督促和检查承建单位做好养护和管理工作。从适地适树的原则出发，根据地理、土壤气候特点，在植物措施的养护管理上，参照《园林植物养护技术规程》的技术规范要求，都有专业技术人员完成，做好记录，落实责任。通过以上措施的认真执行，保证了工程质量的控制。
4.2 工程进度控制
为了有效实施工程进度控制，完善各项制度和措施。
（1）在技术措施方面：建立施工作业计划体系，增加施工作业面，采取高效的施工技术和方法，缩短工艺过程间和技术间时间。
（2）在经济措施方面：对工期拖延的承包商进行必要的经济处罚，对工期提前的给予奖励。
（3）在合同措施方面：按照合同要求及时协调有关各方的进度，以确保项目形象进度的要求。编制项目实施总进度计划，审核施工方提交的施工进度计划、施工方案，监督施工方严格按照合同规定的进度组织施工。监理部每月及时向建设单位报告各项工程实际进度与计划进度的对比和形象进度情况。
为了确保计划工期，各项目工程开工前，监理部详细审查施工单位的施工组织设计，根据工程实际情况，提出修改意见，施工组织设计确定后，严格按施工组织设计，预防延误工期，并及时掌握施工单位近期施工安排，人员及施工设备运行情况，与施工单位共同分析施工中出现的问题，督促采取有效措施，调整施工计划，保证施工进度。
积极为施工单位出主意，想办法，提高工作效率，缩短工期。同时，对于施工中出现的问题，不拖不靠，力争在最短的时间内解决，按合同要求，及时进行工程计量验收。施工过程中发现的设计问题及设计变更，及时反馈给设计代表，及时确定调整方案，从而有效加快施工进度，保证施工质量。
4.3 工程投资控制
工程投资的控制包括对预付资金、进度拨款、验收决算等阶段的投资控制，并进行合同管理和信息管理。采取的主要措施：
（1）组织措施：完善职责分工及有关制度，落实投资控制任务。在工作过程中，首先经过专业工程师质量验收，签署《工程报验单》，同时在《工程计量表》上签字认可，把住第一关，然后经计量工程师按合同条款审核计量范围和数量、单价，确定工程款额，签署计量支付报表，经驻地总监批准后，作为建设单位工程进度拨款的依据。
（2）技术措施：审核施工组织设计和施工方案，合理开支施工措施费，按合同工期组织施工，避免不必要的赶工费。
（3）经济措施，及时进行计划费用与实际开支费用的比较分析。
（4）合同措施：按合同条款支付工程款，防止过早、过量的现金支付，防止资金挪用，减少对方提出索赔的条件和机会。
4.4 合同管理
本项目工程实行了招投标制，监理部向中标单位发布开工令，在监理权限内，做好合同管理及相关约束文件的管理，主要做了以下几方面工作：
（1）制订建设工程合同体系及合同管理制度，确定合同管理工作流程，明确各参建单位的合同关系。
（2）熟悉合同条款内容，领会其精神实质，广泛与各方展开讨论，听取各方意见，即坚持正确意见，又不一意孤行，避免合同纠纷矛盾的激化，积极协调，努力按合同约定认真履行合同义务。
（3）及时分析合同问题并进行跟踪管理，明确合同管理负责人，加强各项合同内容的监督分工，建立驻地监理工程师及其它部门的协调制度等。
（4）利用工地例会协调处理各种合同争议，检查监督合同实施。
（5）在严格监理，热情服务的前提下，努力做到既不坑害建设单位，又不损伤承包商的利益。
4.5 信息管理
监理部信息管理工作主要是整理公司文件、各种报表、施工现场原始记录。将建设单位与上级部门的指示、文件精神及时贯彻到工作中，对于设计变更及时掌握并通知施工单位，使其做出相应调整，对于施工中发现的问题及时处理并反馈给有关单位，对各种信息分门别类整理，归档妥善保管。健全监理日志、监理日记及监理会议记录，加强文字、图表等记录，采集整理的同时，充分利用图片声像手段及计算机处理技术，加强对信息工作的管理。
4.6 组织协调
在组织协调工作中，坚持原则性、科学性、公正性的统一，实事求是，平等协商，严谨尊重，充分调动有关各方的积极性，认真细致地处理好各种矛盾。
4.7 内业记录、存档
对于验收、检测，要求监理工程师掌握第一手测量数据，做到测量手稿与检测报告存档，按有关规定对内业资料及时填写，认真建立技术档案，对于施工中出现的变更、返工、开工、验收等重要环节，均要求以书面形式申报审批并存档。
5 工程质量评定
5.1 项目划分
根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）中工程质量评定项目划分标准，将该工程水土保持措施划分单位工程、分部工程和单元工程。
5.2 工程质量评定依据、标准及组织程序
1、评定依据标准：
（1）《水土保持综合质量验收规范》；
（2）《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）
（3）质量评定：主要检测项目全部符合质量标准，一般检测项目基本符合质量标准，一般检测项目有70%及其以上符合质量标准评为合格，有90%及其以上符合质量标准评为优良。
2、组织程序
单元工程评定由施工单位在“三检“合格后，填报《工程项目验收申报单》，并附相应资料，监理工程师接到申报单后组织对工序进行检查认证，填报工程现场质量检验报验单。对分工序施工的单元工程，实施未经监理工程师的认证和不合格的，不得进行下一道工序。
监理工程师对施工工序检查时，根据承包人填写的《现场质量检验报告单》，对每一道工序用目测、手测、机械检测等方法逐项进行全检或抽检，在检查检测后进行质量评定。对于关键部位或主要工序进行旁站检查，中间检查取样和技术复核，除做好记录外，还采取拍照等手段。
分部工程完成后，承建人根据监理工程师签认的单元工程质量评定结果进行分部等级汇总，由承建人将分部工程质量等级结果填写在《工程质量初验单》上，报监理工程师批核，项目总监和建设单位共同确认。
5.3 质量评定
水土保持工程隶属于主体工程，为主体工程结构分支。通过质量监督机构、我单位质量管理部门、监理单位、施工单位的共同努力，经过监理单位的严格评审，本项目水土保持工程共分3个单位工程，6个分部工程，9个单元工程，通过抽查，各分部工程质量部分优良，总体合格。工程措施防护效果达到了设计要求，充分显示出工程措施的速效性。植物措施的草种选择合理，配置优化，植物生长状况良好，既美化了环境，又保护了水土。
6 施工过程主要变更
本工程建设不存在变更
6.1 防治责任范围变化
《水保方案》及其批复文件确定的防治责任范围总面积为10.19hm2，其中项目建设区4.95hm2，直接影响区5.24hm2。项目实际建设过程中水土流失防治责任范围9.89hm2，其中项目建设区面积减少0.10hm2，直接影响区面积减少0.20hm2。
表6.1-1     实际确定的水土流失防治责任范围对比表
	项目区
	占地类型及面积（hm2）
	直接
影响区
	合计

	
	建设
用地
	林地
	草地
	交通运输用地
	其他土地
	小计
	
	

	工业场地
	2.85
	0.03
	0.06
	0
	0.04
	2.98
	0.16
	3.14

	储煤场区
	0.53
	0
	0
	0
	0.19
	0.72
	0
	0.72

	排矸场区
	0
	0
	0
	0
	0.34
	0.34
	0
	0.34

	交通道路工程区
	0
	0.01
	0.01
	0.36
	0
	0.39
	0.06
	0.45

	预留用地
	0.11
	0
	0.03
	0.28
	0
	0.42
	0
	0.42

	采空沉陷区
	
	
	
	
	
	
	4.82
	4.82

	合计
	3.49
	0.04
	0.1
	0.64
	0.57
	4.85
	5.04
	9.89


6.2 水土保持措施变化
一、工程措施变化情况
工程建成后，随着防护措施的实施，以及对建筑物工程、道路及硬化场地的土地整治和综合防护，水土保持措施得到逐步完善，工程区水土流失得到有效控制。

表6.2-1   工程措施变化情况对比表
	项目分区
	措施名称
	单位
	工程量
	原因分析

	
	
	
	设计
	实施
	（增+/减-）
	

	工业场地
	排水明沟
	长度
	m
	60
	78
	18
	根据工程实际需要，长度增加

	
	排水暗涵
	长度
	m
	20
	92
	72
	根据工程实际需要，长度增加

	
	截水沟
	长度
	m
	130
	0
	-130
	实际未修建截水沟

	
	沉沙池
	数量
	座
	　
	1
	1
	根据建设需要，修建永久沉沙池

	
	剥离表土
	数量
	m3
	610
	150
	-460
	按需剥离，剥离量减少

	交通道路
工程区
	排水暗涵
	长度
	m
	30
	52
	22
	根据工程实际需要，长度增加

	
	沉沙池
	数量
	座
	　
	1
	1
	根据建设需要，修建永久沉沙池

	
	截水沟
	长度
	m
	50
	0
	-50
	实际未修建截水沟

	
	剥离表土
	数量
	m3
	350
	0
	-350
	实际未占压林草地，不具备表土剥离条件


二、植物措施变化情况及原因分析：
项目区实际实施的植物措施共计绿化0.05hm2，与《水保方案》设计面积一致，但实际绿化树种和方案设计有所变化，同时为确保植被成活率和景观效果。

表6.2-2   植物措施变化情况对比表
	造林位置
	措施
	方案设计情况
	实际实施情况
	变化情况

	
	
	主体设计
	
	

	
	
	面积（hm2）
	面积（hm2）
	实施时间
	

	工业场地
	绿化工程
	0.08
	0.05
	2018年4月2018-5月
	减少0.03hm2，根据实际实施过程场地情况及生产生活需要进行调整，对部分地表进行硬化处理，故未实施绿化。

	合计
	0.08
	0.05
	/
	/


三、临时措施变化情况及原因分析：

本项目实际完成的水土保持临时措施较水土保持方案设计的工程量有所变化。
表6.2-3   临时措施变化情况对比表
	防治分区
	措施名称
	单位
	方案设计
	实际实施
	变化情况

	
	
	
	数量
	数量
	

	工业场地
	临时排水沟
	m
	80
	120
	40

	
	沉砂池
	座
	1
	
	-1

	交通道路工程区
	排水沟
	m
	180
	100
	-80

	临时表土堆场区
	临时拦挡
	m
	70
	80
	10

	
	临时覆盖
	m2
	300
	200
	-100


7 工程实施情况综述及存在问题
7.1 工程实施情况综述
项目施工建设过程中不可避免对生态环境产生一定的不利影响，造成新增水土流失。但建设单位在项目建设施工过程中，组织实施了大量的水土保持措施，后期不断完善相关工程与植被恢复措施，现项目区完成的水土保持措施能够有效地控制运行期水土流失。
截止2018年11月，经统计水土保持措施为：
工程措施：排水明沟78m，排水暗涵144m，沉沙池2座，剥离表土150m3。
植物措施：绿化面积0.05hm2，撒播草籽5.50kg。

临时措施：临时排水沟120m，临时拦挡80m、临时覆盖200m2。
削安煤矿实际完成水土保持总投资38.07万元，其中工程措施投资4.02万元，植物措施投资0.08万元，临时措施投资2.51万元，独立费用31.02万元，水土保持补偿费0.44万元。对比结果见表7.1-1。
表7.1-1   水保方案批复投资与实际完成投资对比情况  单位：万元
	工程或费用名称
	批复
	实际
	对比情况
	备注

	一、工程措施
	10.59
	4.02
	-6.57
	措施量减少

	二、植物措施
	0.23
	0.08
	-0.16
	措施量减少

	三、施工临时工程
	5.77
	2.51
	-3.26
	实施措施数量减少

	四、独立费用
	42.74
	31.02
	-11.72
	

	1.建设管理费
	0.13
	0.40
	0.27
	按工程、植物及临时措施费用之和的6%计

	2.建设监理费
	12.8
	7.65
	-5.15
	以主体监理为主

	3.勘测设计设计费
	0.32
	0.53
	0.21
	

	4.水土保持监测费
	19.49
	12.45
	-7.04
	以实际合同计

	5.水土保持方案编制费
	10
	10
	0.00
	以实际合同计

	五、基本预备费
	1.48
	0
	-1.48
	未计列

	六、水土保持补偿费
	0.44
	0.44
	
	

	合计
	61.25
	38.07
	-23.18
	


通过对比，本项目水土保持投资变化的主要原因如下：
（1）工程措施实际完成4.02万元，较方案设计减少6.57万元，主要原因是所实施的工程措施较方案设计的措施量少，减少的措施主要为工业场地和交通道路工程区的截水沟。由于部分措施未实施，但增加部分措施，故总体上投资略有减少。

（2）植物措施实际完成投资0.08万元，较方案设计减少0.16万元，主要原因是绿化面积减少，同时仅撒草，且未按原设计植树。

（3）施工临时工程实际完成投资2.51万元，较方案设计减少3.26万元，主要原因是实际根据工程建设需要实施的临时防护措施数量发生变化。

（4）独立费用实际完成投资31.02万元，较方案设计减少11.72万元，主要原因是水保监理纳入主体工程监理一并实施，而水土保持监测费以实际签订合同额计列，较方案设计费用减少。
（5）基本预备费实际未发生，不计列。
（6）水土保持设施补偿费0.44万元，不变。

工程基本完成了主体工程和水土保持方案设计措施和投资要求，实际发生水土保持投资费用支出基本合理。
通过以上措施的实施，项目区内扰动土地整治率为97.03%，水土流失总治理度为94.05%，拦渣率为98.0%，土壤流失控制比为1.01，林草植被恢复率为99.9%，林草覆盖率为24.33%。各项指标均达到方案拟定目标值。
本项目水土保持措施防护效果见表7.1-2。
表7.1-2   水土保持防治效果表
	目  标
	防治标准中的二级防治标准
	方案设计防治目标值
	现状效益值
	是否达标

	扰动土地整治率%
	95
	95
	97.03
	达标

	水土流失总治理度%
	85
	87
	94.05
	达标

	土壤流失控制比
	0.7
	1
	1.01
	达标

	拦渣率%
	95
	95
	98
	达标

	林草植被恢复率%
	95
	97
	99.9
	达标

	林草覆盖率%
	20
	22
	24.33
	达标


7.2 存在问题及建议
后期运行期间需加强已建水土保持设施的运行管理，确保各项设施持久发挥效益；同时应做好绿化植被抚育管理，以保证其功能长期有效发挥。

8 附图
1、 项目地理位置及交通图
2、 项目总平面布置及水土保持设施验收后水土流失防治责任范围图[image: image1.png]
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