
[image: image1.jpg]UL o0 i 35 2 38750

7K EARFFE ISR B 7=

@&ﬁﬁfzﬁ%; o e
mum\ﬁ%m; R T

i
4
gr
BRI o

= 3
0000000





1、 项目现场照片图集
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	项目区全貌
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	建筑物现状
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	道路及硬化区现状

	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]




	排水沟措施
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	绿化措施
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第1章   项目及项目区概况

1.1   项目概况

1.1.1   项目地理位置及交通

怒江州中心血站建设项目位于泸水市上江镇大练地村，州职教中心以南，紧邻州残联，中心地理坐标为：东经98°52' 02.58″，北纬25°44' 45.46″。项目区紧邻省道S228公路，交通便利。

1.1.2   主要技术指标

工程名称：怒江州中心血站建设项目；

建设性质：建设类新建项目；

建设地点：泸水市上江镇大练地村；

建设单位：云南省怒江傈僳族自治州中心血站；

设计单位：云南能投艺科工程设计有限公司；
水土保持方案编制单位：贵州天保生态股份有限公司；
水土保持监测单位：云南今禹生态工程咨询有限公司；
施工单位：云南能投缘达建设集团有限公司；

监理单位：四川同创建设工程管理有限公司； 

工程投资：怒江州中心血站建设项目总投资1850万元，其中筹措方式是：申请中央预算内专项资金1480万元，占总投资的80%，申请州政府配套资金370万元，占总投资的20%；
建设工期：工程于2017年10月开工建设，于2019年1月竣工，总工期16个月。
怒江州中心血站建设项目于2017年10月开工建设，于2019年1月完工，项目总投资1850万元，主要技术指标见表1-1。
表1-1  怒江州中心血站建设项目建设规模

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	总占地面积
	hm2
	0.58
	8.74亩

	1.1
	建构筑物占地面积
	hm2
	0.10
	

	1.2
	道路及硬化场地占地面积
	hm2
	0.27
	

	1.3
	绿化面积
	hm2
	0.21
	

	2
	总建筑面积
	m2
	3300
	

	2.1
	中心血站业务办公楼
	m2
	3000
	

	2.2
	消控、消防室及废弃物用房
	m2
	300
	

	3
	建筑密度
	%
	17.24
	

	4
	绿地率
	%
	36.21
	

	5
	容积率
	
	0.57
	

	6
	停车位
	个
	20
	


1.1.3   项目投资

本工程由云南省怒江傈僳族自治州中心血站投资建设和运行管理，项目工程总投资1850万元。
1.1.4   项目组成及布置

根据水保方案并结合项目实际，本工程组成包括建构筑物区、道路及硬化区、绿化区。根据现场情况，项目各分区目前情况如下：

一、建筑物区

本项目建筑物区占地面积0.10hm2（约合224.12m2），总建筑面积3300m2，主要建设血站业务用房3300m2，消控、消防室及废弃物用房共300m2，该建筑采用地上三层和五层建设，主楼建筑层高五层，副楼建筑层高三层，位于场地南侧、西侧。

经现场踏勘，截止2019年1月，建筑物区已经建设完成，地表现状被建筑物覆盖。完成水土保持措施为：排水暗沟720m。
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	建筑物现状
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	建筑物周围盖板排水沟


二、道路及硬化区

本项目道路及硬化区占地面积0.27hm2，主要建设内容为地表硬化，包括项目区内环形道路、露天停车场以及各建筑物周边的硬化场地等建设内容。项目区内部道路宽5m。经现场踏勘，截止2019年1月，道路及硬化区已经建设完成，地表现状被硬化地表覆盖，露天停车场改为植草砖。
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	道路硬化区


三、绿化区

绿化区占地0.21hm2。主要由广场绿化、道路绿化、建筑物周边绿化。由集中绿地、道路绿地等合理搭配，有机结合共同构成复合、稳定且具有优美自然景观效果和良好生态功能的“点—线—面”绿地系统。实际建设过程中项目区绿化区域以植草砖、香樟、桂花、叶子花、一品红、撒草绿化等为主，共栽植香樟14株、桂花5株、叶子花22株、芒果3株，黄金叶166m2，海棠162株，一品红280 株，撒草7kg。

绿化用地区已完成建设，实施的水土保持措施为：绿化用地0.21hm2。
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	绿化区现状1
	绿化区现状2


1.1.5   施工组织及工期

根据批复的怒江州中心血站建设项目水保方案报批稿，本工程计划总工期为18个月，本项目主体工程于2017年10月开工，于2019年1月完工。
1.1.6   土石方平衡情况

1、水保方案土石方平衡情况

根据水保方案及批复，怒江州中心血站建设项目土石方开挖总量10825.6m³（其中表土剥离640m³，土石方10044.4m³，建筑垃圾141.2m³），回填总量1933.2m³，（其中土石方1293.2m³；表土640m³）；产生弃渣8892.4m³（其中建筑垃圾141.2m³）全部外运至大练地村外坝进行堆放。
2、实际土石方平衡情况

经过向施工、监理单位咨询及调查资料，结合水土保持监测报告，本项目建设过程中，共开挖土石方量10770.4m³（其中表土剥离629m³，土石方10000.2m³，建筑垃圾141.2m³），回填总量1924m³，（其中土石方1295m³；表土629m³）；产生弃渣8846.4m³（其中建筑垃圾141.2m³）全部外运至大练地村外坝进行堆放。
1.1.7   工程占地

根据业主提供资料结合监测结果，截止2019年1月本工程实际扰动地表面积为0.58hm2，比《水保方案》批复的面积未发生变化。工程实际扰动地表面积核实情况详见表 1-4。

表1-4   扰动地表面积核实表

	防治分区
	方案设计面积（hm2）
	实际面积（hm2）

	建构筑物区
	0.10
	0.10

	道路及硬化区
	0.27
	0.27

	绿化区
	0.21
	0.21

	合计
	0.58
	0.58


项目建设实际占地面积较原规划占地面积为发生变化，因为水土保持方案报告表编制时项目已临近开工。
1.1.8   移民安置和专项设施改（迁）建情况

本项目建设需拆除原有建筑物，拆除点位于省道S228公路以东。建筑物拆除面积300m²，拆除建筑垃圾按0.8t/m²计算，容重按1.7t/m³计，建筑物拆除产生建筑垃圾141.2m³，全部外运至大练地村外坝进行堆放。
1.1.9   水土保持设施验收工作开展情况

2019年12月19日，受建设单位委托，云南铠木生态技术工程有限公司作为水土保持设施验收报告编制单位承担了本工程的水土保持设施验收工作。

水土保持设施验收报告编制单位接到工作任务后，随即成立了怒江州中心血站建设项目水土保持设施验收技术组。

2019年1月30，验收小组踏勘了现场，本次验收的主要内容包括：

（1）明确工程项目组成部分以及防治责任范围；

（2）落实水土保持补偿费的缴费情况；

（3）对水土保持危害点进行了排查；

（4）查看项目区水土保持措施实施情况，本工程特别把弃渣及料场作为本次验收工作的重点；

（5）查看工程的变更情况，针对变更情况，要求完成项目水土保持设计变更工作；

（6）对建设单位所做的水保措施给予肯定，建议建设单位尽快对存在的问题进行整改。

根据主体工程设计报告、水土保持方案报告、水土保持监测总结报告、工程质量管理、资金使用及管理情况等资料，结合实地调查的本工程水土保持措施实施情况、水土流失防治效果及水土保持措施运行情况等，并以此为基础，经资料整编分析、专题讨论，于2019年1月完成了《水土保持设施验收报告表》。

1.2   项目区概况

（1）地形地貌

泸水市地形大势以一江两山为主体，地势北高南低，地处横断山脉南端的滇西纵谷区：东部碧罗雪山与西部高黎贡山夹怒江由北向南纵贯全境，境内东西两大山脉纵横交错，高峰林立。

泸水市境内最高点为称杆乡的丫扁山峰，海拔4161.6米，最低点为上江镇的石头寨，海拔738米，相对高差3423.6米，形成了典型的“V”字型高山峡谷地貌景观。地表山峰林立，沟壑纵横，地势崎岖，以及“山高谷深，平地少”是泸水全境地貌的最大特点。

本项目位于泸水市上江镇大练地村，州职教中心以南，紧邻州残联。项目区周边为省道S228公路，交通便利。本项目场地相对平整，最高处位于西侧，海拔为818m，最低点位于东侧，海拔为811m，场地高差为7m。
（2）地质

项目区处于强烈碰撞、挤压地带，境内高山坡陡，断层纵横交错，地质环境脆弱，地质灾害频发，危害严重。区内地质构造以断裂为主，构造线多近南北向。强烈的构造运动使岩体的完整性遭到破坏，特别是在怒江两侧深大断裂、多期活动断裂的附近，断层发育导致岩体极其破碎，风化作用较为强烈，为崩塌、滑坡的发育提供了有利条件。新构造运动在本区属于强烈抬升区，近代怒江大峡谷仍在不断下切，加剧了地质环境的不稳定性、脆弱性，有利于滑坡、崩塌等外动力地质作用的进行。项目区的工程地质条件较好，区内无不良地质构造，稳定性较好，适宜工程建设。
（3） 水文气象

项目区水系属怒江水系，项目区周边的河流主要包括怒江。怒江是中国西南地区的大河流之一，又称潞江，上游藏语叫“那曲河”，发源于青藏高原的唐古拉山南麓的吉热拍格。它深入青藏高原内部，由怒江第一湾西北向东南斜贯西藏东部的平浅谷地，入云南省折向南流，经怒江傈僳族自治州、保山市和德宏傣族景颇族自治州，流入缅甸后改称萨尔温江，最后注入印度洋的安达曼海。从河源至入海口全长3240km，中国部分2013km，云南段长650km；总流域面积32.5万km2，中国部分13.78万km2；径流总量约700亿m3，省内流域面积3.35万km2，占云南省面积8.7%。
本项目区东侧约50m处有一条人工修建渠道，本项目未占用该渠道。

泸水市属印度洋热带季风气候，境内气候主要受印度洋热带季风的影响，表现为干湿明显，同时受复杂的地形背景和大气环游的影响，地域差异明显，地形气候，地方性气候和局部性小气候十分突出，有“一江两山三气侯”“一山分四季，隔里不同天”之说，立体气候特别明显，从怒江谷底到山顶有亚热带，温带，寒带三个气候带，具有较典型的垂直气候带谱，气候垂直变化规律十分明显。六库年平均气温21.2摄氏度，年降水量950毫米。项目区20年一遇最大日降雨量为113.4mm，最大1h降雨量为56mm。
（4） 土壤

泸水市土壤，依据自然环境因子和成土母质的差异共划为9个土类，14个亚类、9个土属，29个土种。其垂直分布规律是，高黎贡山东坡，海拔738～1500m为褐红壤；海拔1500～2200m为黄红壤；海拔2200～2400m为黄棕壤；海拔2400～2800m为棕壤；海拔2800～3150m为暗棕壤；3150～4146m为亚高山草甸土。由于受海洋性气候的影响，迎风坡与背风坡的雨量、温度、光照不同，土壤的发育情况也不一样。

据现场调查，项目区域土壤类型主要分布有黄红壤、黄棕壤等。

（5）植被

2015年，泸水市新增营造林面积27.6万亩，森林覆盖率达76.2%。境内有高等植物1000多种，其中桶木、铁杉、红椿、鹅掌楸、桢楠、水莲、垂枝香柏、白克木、大树杜鹃、红豆杉、杜仲、厚朴等20多种为国家保护的珍稀树种。

现场勘查本项目占地主要为园地，现状种植芒果。

第2章   水土保持方案和设计情况

2.1   主体工程设计

项目前期设计工作主要有：

（一）初步设计报告批复情况

2005年2月4日，怒江傈僳族自治州发展和改革局以怒发改社会〔2017〕49号对本项目进行了批复。

（二）水土保持报告批复情况

根据国家有关水土保持法律、法规的规定，建设单位云南省怒江傈僳族自治州中心血站于2017年6月委托贵州天保生态股份有限公司承担了本项目水土保持方案的编制任务，并于2017年7月底编制完成了《怒江州中心血站建设项目水土保持方案报告表》。2017年8月30日，泸水市水务局对该项目进行了审批，批复文件号为“泸水务许【2017】4号”。
2.2   水土保持方案

建设单位委托 贵州天保生态股份有限公司负责编报本项目的水土保持方案报告表，并取得了泸水市水务局《关于准予怒江州中心血站建设项目水土保持方案报告表的行政许可决定书》（泸水务[2017]4号）。
根据水保方案及批复文件，怒江州中心血站建设项目水土保持方案确定的防治责任范围总面积为0.63hm2，其中项目建设区面积0.58hm2，直接影响区面积0.05hm2。怒江州中心血站建设项目水土保持总投资33.82万元。主体工程15.12万元，水土保持新增投资18.69，其中工程措施3.43万元，临时措施3.79万元，独立费用12.90万元，基本预备费1.02万元，水土保持补偿费免征。
2.3   水土保持方案变更

根据查阅相关资料及询问建设单位，本工程水土保持方案未发生变更。
2.4   水土保持后续设计

《水土保持方案报告表》批复后，未进行过水土保持相关的后续设计。

第3章   水土保持方案实施情况

3.1   水土流失防治责任范围

3.1.1   水土保持方案确定的水土流失防治责任范围

根据水土保持方案及其批复文件确定的本项目水土流失防治责任范围为0.63hm2。其中，项目建设区0.58hm2，直接影响区为0.05hm2，见表3-1。

表3-1   批复水保方案中的水土流失防治责任范围

	防治分区
	总面积（hm2）
	占地类型

	
	
	园地
	建设用地

	项目建设区
	建筑物区
	0.10
	0.09
	0.01

	
	道路及硬化区
	0.27
	0.24
	0.03

	
	绿化区
	0.21
	0.21
	

	
	合计
	0.58
	0.51
	0.04

	直接影响区
	0.05

	防治责任范围面积
	0.63


3.1.2   实际防治责任范围

根据现场踏勘，结合建设单位提供实际征地面积统计，确定怒江州中心血站建设项目水土流失防治责任范围为0.63hm2，项目建设区0.58hm2，直接影响区0.05hm2，见表3-2。
表3-2    实际水土流失防治责任范围

	分区
	方案及其批复面积
	实际面积
	面积变化

	
	（hm2）
	（hm2）
	（hm2）

	建筑物区
	0.10
	0.10
	0

	道路及硬化区
	0.27
	0.27
	0

	绿化区
	0.21
	0.21
	0

	直接影响区
	0.05
	0.05
	0

	合计
	0.63
	0.63
	0


根据监测数据与原方案设计对比，实际水土流失防治责任范围较原批复的面积未发生变化，水土流失防治责任范围面积为0.63hm2。
3.2   弃渣场设置

本项目未单独设置弃渣场，产生的弃渣全部外运至大练地村外坝进行堆放。具体弃渣协议见附件。
3.3   水土保持措施总体布置
本项目水土流失防治将以永久措施与临时防护措施相结合，并把主体已设计的具有水土保持功能的措施计入水土流失防治体系中，合理确定水土保持方案总体布局，以形成完整的、科学的水土保持防治体系。本工程水土保持工程量：

本项目具有水土保持功能并计入水土保持投资的措施主要有排水沟及绿化措施：

（1）排水沟

为排出项目区内部汇水，主体设计根据场地坡向，沿道路、建筑物平行布置，场内雨水经盖板排水沟排入项目区外排水沟内，布设长度720m。

（2）绿化

主体设计对绿化区进行绿化美化，绿化面积为0.21hm2。

方案新增水土保持措施为：

（1）工程措施

新增工程措施为：建构筑物区表土剥离180m³，道路及硬化区表土剥离460m³。

（2）临时措施

新增临时措施为：道路及硬化区临时排水沟160m，沉砂池1座，车辆清洗系统1套，绿化区临时拦挡80m，临时覆盖500m2。
根据现场调查，怒江州中心血站建设项目实际完成的水土保持措施为排水沟、绿化（种植香樟、桂花、叶子花、一品红、芒果树等）、表土剥离、临时覆盖等。
3.4   水土保持设施完成情况

3.4.1   水土保持方案设计情况

本项目水土流失防治将以永久措施与临时防护措施相结合，并把主体已设计的具有水土保持功能的措施计入水土流失防治体系中，合理确定水土保持方案总体布局，以形成完整的、科学的水土保持防治体系。本工程水土保持工程量：

本项目具有水土保持功能并计入水土保持投资的措施主要有排水沟及绿化措施：

（1）排水沟

为排出项目区内部汇水，主体设计根据场地坡向，沿道路、建筑物平行布置，场内雨水经盖板排水沟排入项目区外排水沟内，布设长度720m。

（2）绿化

主体设计对绿化区进行绿化美化，绿化面积为0.21hm2。

方案新增水土保持措施为：

（1）工程措施

新增工程措施为：建构筑物区表土剥离180m³，道路及硬化区表土剥离460m³。

（2）临时措施

新增临时措施为：道路及硬化区临时排水沟160m，沉砂池1座，车辆清洗系统1套，绿化区临时拦挡80m，临时覆盖500m2。
3.4.2   实际完成工程措施情况

结合相关施工资料和现场踏勘，截至目前为止（2019年1月），项目实际已实施的水土保持措施有：

（1）主体工程设计具有水土保持功能措施已实施：盖板排水沟750m，植被绿化0.21hm2；

（2）方案新增水土保持措施已实施：表土剥离629m³，绿化区临时拦挡80m，临时覆盖500m2。
3.4.3   措施实施进度分析

本项目实际实施工程措施的时间与主体工程进度一致。总体上，实际实施的水保工程措施能满足工程建设的要求。

3.4.4   水土保持措施实际完成与方案设计对比情况
表3-3       实际实施水土保持措施与方案设计对比统计表

	序号
	工 程 或 费 用 名 称
	单 位
	方案设计
	实际实施
	变化情况

	第一部分  工程措施
	
	
	
	

	1
	建构筑物区
	
	
	
	

	1.1
	表土剥离
	m³
	180
	180
	0

	2
	道路及硬化区
	
	
	
	

	2.1
	盖板排水沟
	m
	720
	750
	+30

	2.2
	表土剥离
	m³
	460
	449
	-11

	3
	绿化区
	
	
	
	

	3.1
	绿化覆土
	m³
	640
	629
	-11


	第一部分  植物措施
	
	
	
	

	1
	绿化区
	
	
	
	

	1.1
	植被绿化
	hm2
	0.21
	0.21
	0

	第三部分  施工临时工程
	
	
	
	

	1
	建构筑物区
	
	
	
	

	2
	道路及硬化区
	
	
	
	

	2.1
	临时排水沟
	m
	160
	
	-160

	2.1.1
	土石方开挖
	m³
	32
	
	-32

	2.2
	临时沉砂池
	座
	1
	
	-1

	2.2.1
	土石方开挖
	m³
	7.2
	
	-7.2

	2.2.2
	铺土工布
	m2
	26
	
	-26

	2.3
	车辆清洗系统
	套
	1
	
	-1

	3
	绿化区
	
	
	
	

	3.1
	临时拦挡
	m
	80
	80
	0

	3.1.1
	编织袋装土
	m³
	70
	70
	0

	3.2
	临时覆盖
	m2
	500
	500
	0


3.5   水土保持投资完成情况
3.5.1   方案批复水土保持工程投资

根据《怒江州中心血站建设项目水土保持方案报告表》及其批复文件“泸水务许【2017】4号”，怒江州中心血站建设项目水土保持总投资33.82万元。主体工程15.12万元，水土保持新增投资18.69，其中工程措施3.43万元，临时措施3.79万元，独立费用12.90万元，基本预备费1.02万元，水土保持补偿费免征。详见表3-4。
表3-4        水土保持方案批复投资表   单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	新增投资
	主体计列投资
	合计(万元)

	
	
	工程
	植物
	临时
	独立费用
	工程
	植物
	

	
	
	措施费
	措施费
	工程费
	　
	措施费
	措施费
	

	第一部分
	工程措施
	0.91 
	　
	　
	　
	2.52 
	　
	3.43 

	第二部分
	植物措施
	　
	　
	　
	　
	　
	12.60 
	12.60 

	第三部分
	临时工程
	　
	　
	3.79 
	　
	　
	　
	3.79 

	一至三部分合计
	19.82 

	第四部分
	独立费用
	　
	　
	　
	12.94 
	　
	　
	12.94 

	一至四部分合计
	32.76 

	第五部分
	基本预备费
	　
	　
	　
	1.06 
	　
	　
	1.06 

	第六部分
	水保设施补偿费
	　
	　
	　
	0.00 
	　
	　
	0.00 

	　
	小计
	　
	　
	　
	1.06 
	　
	　
	33.82

	∑
	主体已列投资合计
	15.12 

	∑
	水保方案新增投资合计
	18.69 

	∑
	水土保持总投资合计
	33.82 


3.5.2   实际水土保持投资及结算

经查阅相关资料，本工程实际完成水土保持总投资为43.59万元，其中主体工程具有水土保持功能的投资为24.38万元，本方案新增水保投资21.21万元。在水土保持总投资中，工程措施9.54万元，植物措施15.75万元，临时措施1.77万元，独立费用15.53万元，基本预备费1.0万元，水土保持补偿费免征，水土保持总投资以最终建设单位的竣工结算资料为准。
表3-5      水土保持实际完成投资表  单位：万元

	编号
	工程或项目名称
	建安工程费
	植物措施费
	独立费用
	合 计
	所占比例（%）

	一
	第一部分
	9.54 
	
	
	9.54 
	21.88 

	
	工程措施
	
	
	
	
	

	二
	第二部分
	
	15.75 
	
	15.75 
	36.13 

	
	植物措施
	
	
	
	
	

	三
	第三部分
	1.77 
	
	
	1.77 
	4.07 

	
	临时工程
	
	
	
	
	

	四
	第四部分
	
	
	15.53 
	15.53 
	35.63 

	
	独立费用
	
	
	
	
	

	五
	第五部分
	
	
	1.00 
	1.00 
	2.29 

	
	基本预备费
	
	
	
	
	

	六
	第六部分
	
	
	
	43.59 
	0.00 

	
	静态总投资
	
	
	
	
	

	七
	水土保持补偿费
	
	
	
	免征 
	0.00 

	
	合计
	11.31 
	15.75 
	16.53 
	43.59 
	100 


3.5.3   实际水土保持投资对比分析

通过对比，实际水保总投资较水保方案批复的水保总投资增加9.77万元。其变化原因主要为：主体设计的盖板排水沟增加30m，盖板排水沟和绿化的单价比方案设计的高，较方案增加了植草砖绿化，水保方案未设计水土保持设施验收费用。综上，最终导致工程实际的水土保持投资较方案批复增加9.77万元。总体而言，能满足工程水土保持建设要求，是合理的。
表3-6     实际完成投资与原水保方案设计投资对比表   万元

	编号
	工程或项目名称
	批复的水保方案

投资（万元）
	实际完成的水保方

案投资（万元）
	实际完成与批复

变化（万元）

	一
	第一部分工程措施
	3.43
	9.54 
	+6.11

	二
	第二部分植物措施
	12.6
	15.75 
	+3.15

	三
	第三部分临时工程
	3.79
	1.77 
	-2.02

	四
	第四部分独立费用
	12.94
	15.53 
	+2.59

	五
	基本预备费
	1.06
	1.00 
	-0.06

	六
	第六部分  水土保持补偿费
	免征
	免征
	/

	七
	总投资
	33.82
	43.59
	9.77 


第4章   水土保持工程质量

4.1   质量管理体系

4.1.1   建设各方
建设单位：云南省怒江傈僳族自治州中心血站；

设计单位：云南能投艺科工程设计有限公司；

水土保持方案编制单位：贵州天保生态股份有限公司；

施工单位：云南能投缘达建设集团有限公司；

监理单位：四川同创建设工程管理有限公司；
水土保持监测单位：云南今禹生态工程咨询有限公司；

工程质量监督单位：泸水市建设工程质量安全监督站。

4.1.2   建设单位质量管理

建设单位制定了质量管理体系，实行“业主负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制”的新体制，云南省怒江傈僳族自治州中心血站内设综合部、工程部、财务部等部门。保障了施工质量，把水土保持及相关工作纳入主体工程管理，把工程质量放在重要位置，全过程对工程质量进行控制和监督。在工程建设过程中严格实行项目法人制、建设监理制和合同管理制。为了及时掌握质量信息，加强质量管理，在工程建设过程中，建设单位经常及时主动地到施工现场进行现场监督管理，了解工程施工、质量情况，一旦发现问题立即处理。

本次评估认为，工程现行的水土保持管理措施基本符合水土保持工作的需要，可以保证项目区水土流失防治责任范围内水土保持设施正常运行，并能达到防治水土流失的目的。综上所述，建设单位质量控制体系是可行的。

4.1.3   设计单位质量管理

项目实施过程中，设计单位制定了质量管理体系，保障了项目设计质量，把设计质量放在重要位置，现场设计代表全过程对工程设计质量进行控制和监督。

设计单位公司建立了设计图纸和技术文件的设计质量评审制度，坚持三级审核制度，评审过程中应做好技术经济分析，论证设计的合理和先进性，采用新技术必须以保证工程质量为前提，进行技术性、安全性、经济性的论证，并按规定履行审批程序。

综上所述，设计单位质量控制体系是可行的。
4.1.4   监理单位质量管理

怒江州中心血站建设项目建设施工监理单位是四川同创建设工程管理有限公司。按相关规定和合同，监理单位派人进驻工地，人员已全部到位，所制定的监理规划及监理细则可行。同步开展全过程施工监理活动，对工程质量进行全面的控制管理。工程建设质量控制到位，实施效果良好。

1、现场监理机构及责任人。怒江州中心血站建设项目监理部依照监理合同约定，由四川同创建设工程管理有限公司组建项目监理机构“怒江州中心血站建设项目项目监理部”，目前监理部配置3名监理人员，数量满足监理工作需要，并在监理合同约定的时间内，将总监理工程师及其他主要监理人员派驻到工地现场。人员配置如有变化，监理部都事先征得发包人同意。

2、现场监理质量控制。监理部建立健全质量控制体系，严格执行国家法律、水利行业法规、技术标准，严格履行监理合同，编制监理规划和实施细则。按照监理规范要求，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等形式，对水利工程实施监理。

3、审核签发的各类文件、监理日志、监理月报。监理部签发施工图纸，审查施工单位施工组织设计和技术措施，确保专项施工方案符合工程建设强制性标准。采用通知、指示、批复、签认等文件形式进行施工全过程的控制和管理，认真、完整记录每日施工现场的人员、设备和材料、天气、施工环境以及施工中出现的各种情况。监理月报全面反映当月的监理工作情况，切实履行监理职责，及对该月工作的小结。

验收组认为，监理单位质量管理体系是可行的。
4.1.5   施工单位质量保证

为确保工程建设质量和进度，云南省怒江傈僳族自治州中心血站委托招标机构代理招标施工队伍，公开招标共招施工队伍1个单位，所招施工单位资质、人员配置、机械材料能满足施工要求。签定合同后，开展施工效果良好，施工质量保证。

1、建立质量保证体系。为保证施工质量，施工单位建立以项目经理和总工程师为核心，有关部门领导参加的质量管理 委员会；建立质量责任制，以试验室试验结果为依据，开展质量管理，保证工程质量。认真贯彻执行有关质量标准，制定质量控制流程，使每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录。定期召开质量专题会，发现问问题及时纠正。采了工程测量控制、试验检测和质量监督等手段，加大工程检验、检测力度，严格执行三级复核制度，接受监理检查，支持第三方质量检测。

2、施工质量保证措施到位。成立工程项目部，对工程进行全面的管理。编制质量计划，明确人员职责，项目经理是工程质量第一责任人，对工程负全责。完善试验及质量检测制度，贯彻执行质量管理工作条例，正确处理质量、进度、成本三者关系，始终把质量放在第一位。配足、配齐资源，强化技术管理，制定施工质量保证措施，同步开展施工质量管理工作。

以此可以看出，工程施工的质量管理体系是健全和完善的。

4.2   各防治分区水土保持工程措施质量评定

4.2.1   项目划分及结果

一、划分依据

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）中，工程质量评定项目划分标准为：

1、单位工程：按照工程类型和便于质量管理的原则，按本项目实际情况划分为永久工程措施、植被建设工程、临时防护工程；

2、分部工程：在单位工程的基础上按照功能相对独立，工程类型的原则，划分为拦挡、排水、覆盖、点片状植被；

3、单元工程：主要按规范规定，结合工种、工序、施工的基本组成划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。工程质量评定项目划分标准见表4-1

表4-1       工程质量评定项目划分标准

	单位工程
	分部工程
	单元工程

	临时防护工程
	拦挡
	每个单元长50~100m，不足50m的可单独作为一个单元工程，大于100m的可划分为两个以上单元工程。

	
	覆盖
	按面积划分，每100hm2～1000hm2作为一个单元工程，不足100hm2的可单独作为一个单元工程，大于1000hm2的可划分为两个以上单元工程。

	防洪排导工程
	排洪导流设施
	按段划分，每50~100m作为一个单元工程。

	植被建设工程
	点片状植被
	本项目点片状植被：按图斑设计，每0.1hm2～1hm2作为一个单元工程，超过1hm2可划分为两个以上单元工程。


二、划分结果
根据水保方案并结合项目实际，本工程组成包括建构筑物区、道路及硬化区、绿化区。

经分析，本项目水土保持工程未单独进行项目划分，水土方案工程措施、植物措施包含在建构筑物区、道路及硬化区、绿化区相应的单位工程内，工程措施工程共8个单元工程，植物措施工程共1个单元工程，临时措施共2个单元工程，单元工程质量全部合格。
4.2.2   各防治分区工程质量评定

质量评定程序为：施工单位自评，质量检测单位和监理单位抽验认定，质量监督机构核定。单元工程质量应由施工单位质检部门组织自评，监理单位核定；分部工程质量评定应在施工单位质检部门自评的基础上，由监理单位复核，质量检测单位抽检。单位工程质量评定应在施工单位自评的基础上，由建设单位、监理单位复核，报质量监督单位核定，工程项目的质量等级应由该项目质量监督机构在单位工程质量评定的基础上进行核定。

（1） 单元工程质量评定

单元工程质量等级标准按《评定标准》规定执行。建设单位或监理单位在核定单元工程质量时，除应检查工程现场外，还应对该单元工程的施工原始记录、质量检验记录等资料进行查验，确认单元工程质量评定表所填写的数据、内容的真实和完整性，必要时可进行抽检。并应在单元工程质量评定 表中明确记载质量等级的核定意见。

（2） 分部工程质量评定

符合下列条件的可确定为合格：1、单元工程质量全部合格；2、中间产品质量及原材料质量全部合格。

符合下列条件的可确定优良：1、单元工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优 良，且未发生过质量事故；2、中间产品和原材料质量全部合格。

（3） 单位工程质量评定

符合下列条件的可确定合格：1、分部工程质量全部合格；2、中间产品质量及原材料质量全部合格；3、大中型工程外观质量得分率达到70%以上； 4、施工质量检验资料基本齐全。

符合下列条件的可确定优良：1、分部工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要分部工程质量优良，且施工中未发生过重大质量事故；2、 中间产品和原材料质量全部合格；3、大中型工程外观质量得分率达到85%以上；4、施工质量检验资料齐全。  

（4） 工程项目质量评定

合格标准：单位工程质量全部合格。

优良标准：单位工程质量全部合格，其中有50%以上的单位工程质量优良，且主要单位工程质量优良。

水土保持工程质量检验的等级分为：“合格”与“优良”两个等级；经检验评定不符合标准规定的“合格”要求时，应立即进行处理，并应按“检验标准”中的规定确定质量等级；对“不合格”分项工程处理，提出处理办法和措施，并应形成书面意见。按“质量验评范围”属监理公司（建设单位）参加检验的项目需经其代表同意，涉及设计要求有关项目尚需经设计代表同意。“不合格”分项工程处理完后，应重新办理分项工程质量验评手续，原有质量验评记录及与处理该项问题有关的文件、检测数据等均应附在分项工程质量检验评定表后。

验收组检查了各个分区挡护和排水措施的主要材料及中间产品的试验报告，竣工总结报告、质量验收评定等资料。水土保持工程措施质量评定情况详见表4-1。
表4-1    水土保持措施项目质量评定情况统计表

	序号
	分部工程名称及编号
	单元工程数量（个）
	单元工程质量等级
	分部工程质量等级

	
	
	主要单元
	一般单元
	合格
	优良
	优良率
	

	1
	工程措施（DZH5-1）
	
	8
	8
	
	
	合格

	2
	植物措施（DZH5-2）
	
	1
	1
	
	
	   合格

	3
	临时措施（DZH5-3）
	
	2
	2
	
	
	合格

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	11
	11
	
	
	

	分部优良率（%）
	
	
	
	
	
	
	


4.3   弃渣场稳定性评估

本项目未单独设置弃渣场，产生的弃渣全部外运至大练地村外坝进行堆放。具体弃渣协议见附件。因此不涉及弃渣场稳定性。
4.4   总体质量评价

本次水土保持工程措施的技术验收采用现场抽查，查阅自检成果，对水土保持工程措施质量进行评价。自检评定结果为分部工程质量全部合格，验收组通过查阅工程措施质量检验和工程质量评定资料，认为本项目水土保持工程措施的质量检验和评定程序严谨，资料详实，成果可靠。

本项目水土保持工程未单独进行项目划分，水土方案工程工程措施、植物措施包含在建构筑物区、道路及硬化区、绿化，相应的单位工程内，工程措施工程共8个单元工程，植物措施工程共1个单元工程，临时措施2个单元工程，单元工程质量全部合格。

通过现场调查，验收组认为：本项目已基本完成了水土保持设计的各项建设期防治任务。工程区内相应水土保持工程措施布局基本到位，工程措施质量符合设计和规范要求，各项水保措施能有效发挥其各自的水土保持功能。总体工程质量为合格。
第5章   项目初期运行及水土保持效果

5.1   初期运行情况

水土保持单位工程完工后，经验收合格，方可投入正常运行。项目建成后，云南省怒江傈僳族自治州中心血站全权负责日常的水土保持措施管理与维护，具体工作包括定期巡逻、苗木养护等。

验收意见：主体工程在施工过程中，制定了质量管理体系，保障了施工质量，有效地保障了水土保持工作顺利开展，有效地控制了工程建设期间的水土流失程度。项目投入运行后，由云南省怒江傈僳族自治州中心血站负责日常的水土保持工作。本次验收认为，项目现行的水土保持管理措施符合水土保持工作的需要，可以保证水土保持设施正常运行，运行期管理责任是可行的。

5.2   水土保持效果

本工程水土保持措施的实施主要是为了防止工程区的水土流失，确保项目区建筑物安全、保障安全运行、绿化美化项目区环境。根据方案编制的指导思想、原则和对项目区水土流失防治执行的等级标准，结合有关规定要求和监测所得成果，对项目区水土流失六项防治指标进行验算分析如下：

5.2.1   扰动土地整治率
项目区内扰动地表面积为0.58hm2，全区扰动土地整治面积约为0.58hm2，计算得出，本工程扰动土地整治率为99%。

表5-1                      扰动土地整治率

	序号
	分区
	扰动面积（hm2）
	整治面积（hm2）
	方案目标（%）
	监测值（%）

	一
	建筑物区
	0.10
	0.10
	95
	99%

	二
	道路及硬化区
	0.27
	0.27
	
	99%

	三
	绿化区
	0.21
	0.21
	
	99%

	全区
	0.58
	0.58
	
	99%


5.2.2   水土流失总治理度

水土流失总治理度：建设区水土流失治理达标面积与水土流失总面积百分比值。

本项目在扰动土地整治面积中，植物措施面积0.21hm2，硬化或建筑覆盖面积为0.37hm2。除却硬化及建筑后的水土流失总面积为0.21hm2，实际治理面积为0.21hm2，因此，水土流失治理度为99%（不以100%计）。

5.2.3   拦渣率

拦渣率为水土流失防治责任范围内实际拦挡的弃渣量占弃渣总量的百分比。经过调查资料，结合监测人员现场核实，本项目建设过程中，共开挖土石方量10770.4m³（其中表土剥离629m³，土石方10000.2m³，建筑垃圾141.2m³），回填总量1924m³，（其中土石方1295m³；表土629m³）；产生弃渣8846.4m³（其中建筑垃圾141.2m³）全部外运至大练地村外坝进行堆放。经综合评估拦渣率可达到98%以上。

5.2.4   土壤流失控制比

根据本工程水土保持方案，参考工程所在区域的土壤侵蚀类型和强度，本项目区的土壤容许流失量为500t/km2·a。通过现场监测，本工程水土流失防治责任范围内加权平均土壤侵蚀模数为450t/km2·a，土壤流失控制比为1.11。
5.2.5   林草植被恢复率

林草植被恢复率为已实施林草类植被面积与可恢复林草植被面积的比值，其中可恢复林草植被面积指在当前经济、技术条件下通过分析论证确定的可以采取植物措施的面积，不含国家规定应恢复农耕的面积。

根据监测报告，截至2019年1月，本工程现阶段可恢复植被面积为0.21hm2，植被恢复面积0.21hm2，林草植被恢复率为99%（不以100%计），达到确定的防治目标值。
5.2.6   林草覆盖率

根据业主提供资料及现场监测情况，本工程项目建设区面积为0.58hm2，已实施植被面积为0.21hm2。计算得出本工程林草覆盖率为36%。
5.2.7   水土流失防治达标情况

根据水土流失防治效果动态监测结果分析，截至2019年1月，水土流失六项防治指标分别为扰动土地整治率达到99%，水土流失总治理度达到99%，拦渣率达到98%，土壤流失控制比达到1.0，林草植被恢复率达到99.9%，林草覆盖率达到36%。
将方案确定的水土流失防治目标与实际监测分析效益值对比得知，本项目水土流失防治目标均达到了方案确定的目标值。具体各项指标对比情况详见下表。

表 5-2  水土保持验收指标达标情况

	目标
	方案设计防治目标值
	现状效益值
	是否达标

	扰动土地整治率（%）
	95
	99
	达标

	水土流失总治理度（%）
	97
	99
	达标

	土壤流失控制比
	1
	1.11
	达标

	拦渣率（%）
	95
	98
	达标

	林草植被恢复率
	99
	99
	达标

	林草覆盖率
	27
	36
	达标


5.3   公众满意度调查

在验收工作过程中，技术组向本项目周围群众发放了43张水土保持公众抽查表，进行民意调查。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，并作为本次技术验收工作的参考依据。

经调查统计，34.09%的被调查者认为项目建设环境影响治理效果好，72.73%的被调查者认为项目区林草植被建设工作做得好，47.73%的被调查者认为项目对弃土弃渣管理好，有63.64%的被调查者认为项目对扰动的土地恢复较好。调查结果详见表5-5。

表5-3    项目水土保持公众调查表

	调查年龄段
	青年
	中年
	老年
	男
	女

	人数(人)
	18
	20
	6
	28
	16

	职业
	干部
	工人
	农民
	经商
	其它

	人数(人)
	1
	11
	27
	2
	2

	调查项目
	好
	一般
	差
	说不清

	评价
	人数(人)
	占总人数(%)
	人数(人)
	占总人数(%)
	人数(人)
	占总人数(%)
	人数(人)
	占总人数(%)

	环境影响治理工作
	15
	34.09
	16
	36.36
	10
	22.73
	3
	6.82

	项目对弃土弃渣管理
	21
	47.73
	12
	27.27
	7
	15.91
	4
	9.09

	项目林草植被建设
	32
	72.73
	8
	18.18
	3
	6.82
	1
	2.27

	土地恢复情况
	28
	63.64
	12
	27.27
	1
	2.27
	3
	6.82


第6章   水土保持管理

6.1   组织领导

怒江州中心血站建设项目在建设前期，非常重视水土保持工作，积极委托相关单位开展《水土保持方案》编制工作，积极委托水土保持监测单位开展水土保持监测工作。

在工程建设期间，立即组织成立项目水土保持工作小组，云南省怒江傈僳族自治州中心血站总经理任组长，全面负责项目水土保持工作，负责组织及协调水土保持工作。副总经理任副组长，主要负责具体水土保持工作，对接水土保持监测单位、水行政主管部门、施工单位及监理单位等单位，在施工过程中，贯彻落实各项水土保持措施，最大限度减少水土流失的发生；项目结束后，负责统计各项水土保持措施工程量。

6.2   规章制度

在本项目施工建设期间，公司建立了以质量管理为核心的一系列规章制度，形成了施工、监理、设计、建设管理公司各尽其职、密切配合的合作关系，并在工程建设过程中给予逐步完善，水土保持工作也作为基本内容纳入主体工程的管理中。在项目计划合同管理方面，本工程制定了招投标管理、施工管理、财务管理等制度，逐步建立了一整套行之有效的管理制度和体系，依据制度建设和管理体系，避免了人为操作的随意性。在施工质量保证制度和体系方面，本工程则进一步明确了施工检验、检查的具体方法和要求，落实了质量责任，防止建设过程中不规范的行为。

在项目建设期间，工程监理部门始终把管理与协调、工程质量控制、投资控制、安全文明施工和环境保护以及施工进度控制看作工作重点，为保证水土保持工程的质量奠定了基础，为提高工程质量提供了保障。

6.3   建设管理

在项目施工过程中，上级行业主管部门、水行政主管部门、环境保护主管部门及相关部门的各级领导均多次到工程工地检查、指导工作，使工程各相关单位增强了对主体工程施工质量的重视，也增强了水土保持意识，积极落实了水土保持方案的设计、施工和监理，对做好本项目的水土保持工作，起到了积极、有效的促进作用。同时，在工程施工过程中我们认真接受当地群众的监督，也为建设公司提高工程质量提供了保障。

在工程建设过程中，为了保证水土保持工程的施工质量和进度，监测公司将水土保持的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中。在招投标过程中，参与竞标的各施工单位都是具备一定技术、人才、经济实力、自身的质量保证体系完善的大中型企业，工程监理单位也是通过招投标择优选定的具有相当工程建设监理经验和业绩、能独立承担监理业务的专业咨询机构。工程开工后，建设、设计、施工、监理等各单位协调合作，坚持“质量第一”的原则，严格按照施工技术规范要求施工，建立了严格的质量保证和监督体系，实行质量自控自检、中心试验室实地抽检、监理单位旁站监理、检测公司巡视抽查、质监单位查验核实制度，保障了工程建设的质量。

6.4   水土保持监测

根据水利部令第12号《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2000年1月31日）和水利部令第16号《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（2002年10月，2005年7月24号令修订）相关规定。

2018年1月，建设单位委托云南今禹生态工程咨询有限公司开展了本项目水土保持监测工作。正式接受委托后，监测公司成立了项目监测组，监测单位多次进场对工程扰动地表情况、水土流失及防治情况、措施运行效果等开展现场监测工作，收集工程资料及监测数据，最终按照相关规范提交编制完成《怒江州中心血站建设项目水土保持监测总结报告表》。

6.5   水土保持监理

为确保水土保持工程有序进行，确保工程建设中水土保持措施的落实，云南省怒江傈僳族自治州中心血站委托四川同创建设工程管理有限公司对怒江州中心血站建设项目水土保持工程进行监理。四川同创建设工程管理有限公司监理部进驻后，根据《怒江州中心血站建设项目水土保持方案报告表》（报批稿）要求，开展水土保持监理工作，并对施工和运行初期过程中出现的水土保持问题及时提出意见和建议，使水土保持方案中的工程措施和植物措施得到顺利实施。

一、监理范围

监理范围：本工程水土保持工程监理范围为水土保持方案报告书中设计的范围，包括项目建设区和直接影响区。项目建设区包括建构筑物区、道路及硬化区、绿化区3个分区。

二、监理内容

（1）协助建设单位检查承建单位的资质，通过检查承建方的各种证件和业绩，了解承建方的技术水平和能力，保证建设项目的顺利完成。
（2）审查承建单位提出的施工设计方案和施工计划，使水土保持措施既能节省资金，又能达到预期效果。

（3）严格监督施工的全过程。按照有关技术规范标准严把工程质量，尽量达到在投资预算内全面完成施工任务。

（4）及时与建设单位和承建单位进行沟通，不断解决施工中出现的问题。

（5）在监理工作中及时发布监理工程师的书面指令，保证施工进程。

三、监理目标

对怒江州中心血站建设项目水土保持工程实施质量控制、进度控制、投资控制，实行项目的合同管理和信息管理，协调有关各方的关系。根据主体工程的施工安排，将投资、工期进行控制，质量按技术规范和规程要求的标准控制，为实现项目的总体目标服务。

6.5.1   监理组织机构及人员

四川同创建设工程管理有限公司受云南省怒江傈僳族自治州中心血站的委托，承担了怒江州中心血站建设项目水土保持工程监理任务。监理公司接受委托后，立即组织成立了四川同创建设工程管理有限公司怒江州中心血站建设项目监理部。总监代表、监理工程师、监理员等3名人员进驻施工现场，实行监理工作。监理部实行总监理工程师负责制，即在总监理工程师领导下，监理工程师负责工程的监理工作。本着“三控制、二管理、一协调”的原则，对工程建设进行有效控制。
由于《怒江州中心血站建设项目水土保持方案报告表》中的水土保持工程基本都包含在主体工程设计中，因此监理工作与主体工程监理协作进行。水土保持工程的工程量，通过对设计资料、施工有关材料检查、验收、认证后确定。在检查中，对不符合水土保持要求的，督促建设单位及承建单位予以补充完善。

6.5.2   监理措施和方法

为了保证工程顺利进行，使监理工作有章可循，首先根据国家有关法律、法规、规范及工程建设实际情况，制定了《工程监理规划》，在监理规划中，明确了监理部组织机构，人员分工及职责，制定质量监督制度，落实质量控制责任，明确监理目标，在质量上、在工期上按合同要求完成。同时本着客观、公正、科学维护国家利益和建设各方权益的原则，对施工单位提出要求。为了规范监理工作，制定了《工程监理制度》、《监理工程师职责》、《监理工作制度》等规章制度，使监理工程师职责明确，有章可循。由于施工地点多面广，项目内容多，施工单位多，监理工作以巡视为主，旁站为辅。为及时掌握各单位工程施工情况，制定了每周例会制和碰头会制，对一周情况进行总结，对下一周工作作具体安排，避免出现失误。监理过程中，本着“三控制、二管理、一协调”原则，认真履行监理职责，对工程进行有效控制。

6.5.3   工程质量控制

（1）加强组织管理。监理部实行总监理工程师负责制，项目监理工程师向总监理工程师负责，在监理工程师全面控制，层层把关的同时，督促检查施工单位建立质量保证体系。对施工过程中的每一道工序，严格实行“三检制”，检查“三检制”执行情况是监理工程师的一个基本内容，没有进行“三检”的工序，单项工程不予验收签字，并不允许进入下一工序。对不按设计规范施工的，按违规作业处理，发送整改通知，限期整改，严重的采取停工整顿处理。监理人员在质量上铁面无私，严把质量关。

（2）严把开工及原材料进场关。每个单位工程开工前，监理部对施工单位的施工方案，包括现场组织机构负责人员，计划使用的机械设备，进度计划，安全措施及平面布置等，在分项工程开工报告批准后才能施工。对进场材料，严格控制。主体工程驻地监理，专门建立工地实验室，进行大量常规性试验检测，不能在工地试验室检测的，部分送到其他权威监测部门检测，消除因材料质量问题而影响工程质量的隐患。

（3）勤于现场检测，坚持工地巡视和旁站结合。为了保证施工质量，提高工作效率，监理部会同设计单位、质量监督单位进行联合验收。同时，对施工现场实行巡回检查，及时发现和处理施工过程中质量问题，将质量事故消灭在萌芽状态，做到小事就地解决，一般问题当天解决，重大问题七天内解决，避免因问题拖延而影响施工质量和进度。

（4）在工程质量控制技术上，监理部采取以下措施：

a、首先，监理人员认真研究方案设计中关于质量方案的要求细节，详细考虑施工方法和施工工序，以求在施工工序上确保工程质量。

b、在水土保持方案工程措施的质量控制方面，首先严格按照工程图纸设计的尺寸进行放线开挖，例如挡土墙工程,当挖好基坑后，对基坑底进行夯实，在夯实的基础上进行浆砌石衬砌和混凝土浇筑。浆砌石衬砌石块按先大后小，做足砂浆，粘结缝按2～5cm标准严格要求，即不浪费砂浆，又要保证粘结牢靠，砂浆标号严格按配比执行，保证强度要求，并预留试块以备检验。其次对砌面尺寸和浇筑混凝土的模板尺寸严格按要求尺寸进行，决不允许在砌面施工中有随意砌筑或大概尺寸概念存在，以保证工程设计图纸的完全贯彻执行。砌面完成后还需进行实际测量，检验是否完全符合设计尺寸要求，如石块质量、大小、砂子的含砂量、水泥的标号及出厂合格证明等，将影响工程质量的不利因素消灭在萌芽状态，以保证工程的内在质量。另外在工程措施的实施中，严格按照有关技术规范进行施工，比如在排水工程、边沟、截水沟等的施工中，严格按照《水工混凝土施工规范》的有关技术标准要求执行，从而保证了所建工程的质量完全符合有关规定要求。对违反技术规范要求的有关施工措施，坚决予以制止，以保证在建工程质量。

（5）植物措施实施中的质量控制：

a、在回填土造型、整地等平整土地基础上下功夫。即按《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.1-16453.6-2008）有关技术标准和《园林栽植土质量标准》（DBT08-231-98）的有关技术标准要求，底层回填土碾压夯实，达到主体工程土建设计的标高，按照造型设计平整土地，做到形态美观，线条流畅，表层土细腻疏松，搅拌均匀后再行压实，对照施工设计进行复核，做到完全符合施工图纸要求后再进行植物栽植。

b、在植物措施的布设上按乔木、灌木、草被的顺序施工，即按设计方案的株、行距、坑大小，挖坑栽植乔木、灌木后再种草被。乔灌木的树坑大小，深度挖好后，经检测完全符合设计要求，才进行树木栽植。草坪种植要求密度均匀，浇水浸润，保证草被覆盖率达到100%，成活率达95%以上。

c、严把树木、草籽、种苗进场的质量检验关，每一批树木、草皮、草籽种苗进场前会同甲方代表、乙方技术人员和供苗方负责人严格检查。对种苗的大小、高矮、规格进行现场抽查和普查。此次植物措施种植的苗木要求带土球种植，进场前对泥球的大小都要进行抽查和普查，完全符合设计规格及品种要求后，才能进入栽植场地，从操作程序上保证了种苗的先天优势，从而保证植物措施的高质量。

d、加强养护管理工作，保证植物措施的成活率和完好率。

植物种植后保证成活，养护和管理非常重要。因此我们加强巡视，督促和检查承建单位做好养护和管理工作。从适地适树的原则出发，根据地理、土壤气候特点，在植物措施的养护管理上，参照《园林植物养护技术规程》的技术规范要求，都有专业技术人员完成，做好记录，落实责任。通过以上措施的认真执行，保证了工程质量的控制。
6.5.4   工程进度控制

为了有效实施工程进度控制，完善各项制度和措施。

（1）在技术措施方面：建立施工作业计划体系，增加施工作业面，采取高效的施工技术和方法，缩短工艺过程间和技术间时间。

（2）在经济措施方面：对工期拖延的承包商进行必要的经济处罚，对工期提前的给予奖励。

（3）在合同措施方面：按照合同要求及时协调有关各方的进度，以确保项目形象进度的要求。编制项目实施总进度计划，审核施工方提交的施工进度计划、施工方案，监督施工方严格按照合同规定的进度组织施工。监理部每月及时向建设单位报告各项工程实际进度与计划进度的对比和形象进度情况。

为了确保计划工期，各项目工程开工前，监理部详细审查施工单位的施工组织设计，根据工程实际情况，提出修改意见，施工组织设计确定后，严格按施工组织设计，预防延误工期，并及时掌握施工单位近期施工安排，人员及施工设备运行情况，与施工单位共同分析施工中出现的问题，督促采取有效措施，调整施工计划，保证施工进度。

积极为施工单位出主意，想办法，提高工作效率，缩短工期。同时，对于施工中出现的问题，不拖不靠，力争在最短的时间内解决，按合同要求，及时进行工程计量验收。施工过程中发现的设计问题及设计变更，及时反馈给设计代表，及时确定调整方案，从而有效加快施工进度，保证施工质量。
6.5.5   监理期限
本次监理时段为（2017年10月～2019年1月）。

6.6   水行政主管部门监督检查意见落实情况
根据业主介绍，相应的水行政主管部门未对怒江州中心血站建设项目进场检查。
6.7   水土保持补偿费缴纳情况

根据水土保持方案报告表（报批稿）及批复本水土保持补偿费免征。
6.8   水土保持设施管理维护

本工程于2017年10月开工，2019年1月完工，工程的水土保持措施己与主体工程同步实施，各项治理措施均已完成，水土保持设施在竣工验收后的管理维护工作由云南省怒江傈僳族自治州中心血站负责，养护人员负责本项目水土保持设施的维护和维修。从目前运行情况看，本工程有关水土保持设施的管理维护责任落实较好，并取得了较好的效果，水土保持设施的正常运行有较好的保证。
第7章   结论

7.1   结论

本工程水土流失防治责任范围总面积为0.63hm2，其中项目建设区0.58hm2，直接影响区0.05hm2。实际水土流失防治责任范围与《水保方案》设计的防治责任范围比较未发生变化。

截至2019年1月，项目实际已实施的水土保持措施有：

（1）主体工程设计具有水土保持功能措施已实施：盖板排水沟750m，植被绿化0.21hm2；

（2）方案新增水土保持措施已实施：表土剥离629m³，绿化区临时拦挡80m，临时覆盖500m2。

通过各项措施的实施，项目区扰动土地整治率达到99%，水土流失总治理度达到99%，拦渣率达到98%，土壤流失控制比达到1.11，林草植被恢复率达到99%，林草覆盖率达到36%。

工程建设基本按照主体工程和水土保持方案的设计要求开展了水土流失防治工作。针对目前本项目的水土保持工作而言，主要是做好已实施的水土保持措施进行管护及养护，避免被人为破坏和因养护不当（植物措施）而丧失其功能。

验收组认为，本项目建设单位对水土保持工作较为重视，水土保持措施的实施效果较好，各项措施基本依照水土保持方案的要求落实到位。有效的控制了因工程建设产生的水土流失。

截止目前，项目区各项指标全部达到水土保持相关要求，验收认为：该项目的水土保持设施，达到经批准的水土保持方案的要求，基本满足水土保持设施验收条件。
7.2   遗留问题安排

通过对工程区内水土保持现状进行调查验收，验收组认为工程水土保持工作还有以下不足之处需要完善：

（1）加强对项目区排水沟及挡护措施的养护管理，对破损的措施及时进行修复处理，定期对排水沟进行清理，保证其通畅；

（2）加强对项目区的绿化进行抚育管理，对死株现象及时进行补植补种； 

（3）加强日常巡查工作，发现问题及时处理，确保工程安全；做好运行期水土保持设施的管护工作，确保其功能的正常发挥。


