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1.工程概况

1.1工程名称、位置及任务

迪庆州格基河汇流站及下只恩电站送出线路工程建设项目位于滇西北横断山脉与属云贵高原接壤地带北部，金沙江由南向北从工程区域流过，金沙江及其支流的深切，白莲果山、百花山、阿白竹山、黑海山等海拔都在4200m以上，哈巴雪山达5396m，低海拔金沙江谷1500m，相对高差达3000m左右，使区内悬崖峭壁极为发育，形成高山峡谷地貌，地形条件较为复杂。根据《中国地震动参数区划分图》（GB18306-2015），本汇流站地震基本烈度Ⅷ级，动峰值加速度0.2g。

格基河汇流站220kv线路由汇流站“Ⅱ”接进尼汝河梯级电站至迪庆变的220kv线路而成，工程包括汇流站、220kv线路、110kv线路三个部分组成,总占地面积2.245hm2。

汇流站部分：主变最终规模为1x50MVA+1x63MVA,本期一次建成。设220kv、110kv、10kv三级电压，采用三相三卷有载调变压器，主变抽头242±2x2.5%/115/10kv，容量比为100%/100%/30%。

各级电压出线规模：220kv进出线最终2回，本期一次建成，“π”接入尼汝梯级电站至220kv迪庆变线路，110kv进出线1回至下只恩电站，1回接到松八水电站，10kv不出线，仅接10kv站用变。

本合同工程开工时间为2010年8月，完工时间为2011年1月，总工期5个月。

1.2建设目标

单位工程工程合格率为100%，单元工程工程合格率为100%，工程评定优良。
1.3水土保持投资

迪庆州格基河流域汇流站及下只恩电站送出线路工程建设项目水土保持估算总投资102.4万元，其中主体工程投资41.06万元，方案新增投资61.48万元。水土保持总投资中，工程措施42.06万元，植物措施2.31万元，施工临时工程8.18万元，独立费用43.93万元，基本预备费3.33万元，水土保持补偿费2.73万元。

1.4工程建设相关单位

建设单位：香格里拉市格基河流域下只恩水电开发有限公司。
监理单位：浙江华东工程咨询有限公司

设计单位：昆明理工大学水利水电勘测设计研究所
施工单位：浙江华东建设工程有限公司

水土保持监理规划

2.1监理制度的建立

总监理工程师作为履行监理技术服务合同的全权负责人，行使合同所赋予的全部权限，领导监理部严格按照合同文件的规定开展工作，全面地向监理单位和业主负责。驻地监理在总监理工程师的授权范围内对所负责的施工现场工作进行监理，主要是质量控制。监理部内部监理人员责任分明，切实履行自己的职责，既有分工又有合作。

为切实做好监理内部管理工作，我们制订了监理人员守则，监理工作的主要方法、监理工作主要制度以及监理工作主要程序等规章制度，明确了各级监理人员的职责，建立健全了内部规章制度保证了监理工作的有序和监理内部管理体系的有效性运作，促使监理工作向程序化、规范化、标准化方向发展，取得了良好的实效。

2.1.1监理人员守则

维护国家的荣誉和利益，按照“守信、诚信、公正、科学”的准则执业。

执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和建立水平。

不以个人名义承揽监理业务。

不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料，设备的生产供应等单位兼职。

不为所监理项目的指定承建商、材料和施工方法。

不收受被监理单位的任何礼金。

不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。

坚持独立自主地开展监理工作。

2.2.2监理工作主要方法

现场记录

认真、完整记录施工现场的人员、设备和材料、天气施工环境以及施工中出现的各种情况。

发布文件

采用通知、指示、批复、签认等文件形式进行施工全过程的控制和监理。

旁站监理

在施工现场对工程项目的重要部分和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督和管理。

巡视检查

对项目进行定期或不定期的检查、监督和管理。

协调

对参加工程建设各方之间以及工程施工过程中出现的问题和争议进行协调。

2.2.3监理工作工作主要制度

技术文件审核、审批制度

根据施工合同约定由双方提交的施工图纸以及由承包人提交的施工组织设计、开工申请等文件均应通过监理机构核查、审核或审批，方可实施。

工程质量检验制度

承包人每完成一道工序或一个单位工程，都应经过自检，合格后方可报监理机构进行复核检验。上道工序或上一单位未经复核检验或复核检验不合格，不得进行下道工序或下一单位工程施工。

施工现场紧急情况报告制度

针对施工现场可能出现的紧急情况编制处理程序、处理措施等文件。当发生紧急情况时，应立即向发包人报告，并指示承包人立即采取有效紧急措施进行处理。

工作报告制度

在工程验收时，提交监理工作报告；在监理工作结束后，提交监理工作报告。

在承包人提交验收申请后，对其是否具备验收条件进行审核，并根据有关验收规程或合同约定，参与、组织或协助发包人组织工程验收。

监理日志制度

由于驻地监理认真填写监理巡视记录，妥善保管作为归档重要技术资料。监理巡视记录要求详细记载监理工程中的主要事项，内包括：

①施工部位、施工内容、施工形象；

②施工质量检验、安全作业情况；

③施工作业中存在问题及处理情况；
④承包人的管理人员及主要技术人员到位情况；
⑤施工机械投入运行和设备完好情况；
⑥大事记制度

对监理工作进行汇总，重要事件计入监理大事记。

2.2监理工作时段和范围

本工程项目建设占地总面积2.245hm2。本次申请验收范围为方案批复的建设项目区，项目建设完成后对周边环境未造成影响。

表2-1       工程水土流失防治责任范围面积表    单位：hm2
	序号
	项目
	合计
	占地类型及面积
	备注

	
	
	
	林地
	荒草地
	坡耕地
	原有便道
	

	一
	项目建设区
	2.245
	1.742
	0.360
	0.062
	0.080
	

	1
	汇流站区
	1.479
	1.479
	
	
	
	

	1.1
	汇流站
	1.422
	1.422
	
	
	
	

	1.2
	进站道路
	0.057
	0.057
	
	
	
	

	2
	下只恩至汇流站的110kv线路
	0.723
	0.253
	0.338
	0.052
	0.080
	

	2.1
	塔基
	0.149
	0.069
	0.048
	0.032
	
	

	2.2
	塔基施工场地
	0.045
	0.021
	0.014
	0.010
	
	

	2.3
	临时堆土点
	0.049
	0.023
	0.016
	0.011
	
	

	2.4
	牵张扬
	0.110
	0.110
	
	
	
	

	2.5
	施工临时道路
	0.370
	0.140
	0.230
	
	
	

	3
	220kv“π”接入线路
	0.043
	0.010
	0.023
	0.010
	
	

	3.1
	塔基
	0.026
	0.006
	0.014
	0.006
	
	

	3.2
	塔基施工场地
	0.008
	0.002
	0.004
	0.002
	
	

	3.3
	临时堆土点
	0.009
	0.002
	0.005
	0.002
	
	

	二
	直接影响区
	0.509
	0.408
	
	
	
	

	1
	变电站区
	0.356
	0.356
	
	
	
	

	2
	下只恩至汇流站的110kv线路
	0.145
	0.051
	0.068
	0.010
	0.016
	

	3
	220kv“π”接入线路
	0.009
	0.002
	0.005
	0.002
	
	

	三
	防治责任范围
	2.754
	2.150
	0.432
	0.075
	0.096
	


2.3监理工作任务

2.2.1施工阶段

按监理合同要求，监理单位的监理机构、监理人员都要进入施工工地，对施工过程进行质量、进度投资控制，建立健全监理工作信息管理系统，协调建设的各方关系，确保按合同规定达到项目目标。

具体工作任务：

（1）审查承建单位的质量保证体系，按国家的技术规范与验收标准监理该工程施工质量，对严重影响工程质量的施工有权制止，对制止不理的有权下达停工令；

（2）审查施工单位是否按照提交的施工组织设计进行组织施工，包括施工技术方案和施工进度计划，并督促其实施；

（3）检查工程使用的种苗、草种等的质量及数量，检查其生产销售许可证、检疫证等证件是否齐全，并对其进行抽验和复验；

（4）抽查工程施工质量，对重要工程部位（基础开挖、隐蔽工程等）和主要工序（进场材料检验、苗木检验等）进行旁站监理，参与工程质量事故的分析和处理；

（5）检查施工单位的自检工作，数据是否齐全，填写是否正确，对施工单位质量评定自检工作作出综合评价。

（6）组织对施工中存在的问题督促整改，对工程质量提出评估意见，协助建设单位组织竣工验收。

2.2.2竣工验收阶段

竣工验收阶段的具体工作任务：

督促、检查施工方及时整理竣工文件和验收资料，审查竣工验收报告，提出监理意见；

根据施工方的竣工报告，编写监理工作总结，提出工程质量评估报告； 

协助建设单位组织阶段验收，根据有关规定审查承建单位提交的竣工验收报告、重要图纸资料，并督促整理汇报。

协助建设单位按国家规定对工程进行竣工验收和工程移交向建设单位移交工程档案，资料等。

协助建立工程管理机构、管事制度和管理措施。

2.3监理机构及人员配备

格基河汇流站及下只恩电站送出线路工程水土保持监理机构全部或部分依托主体工程监理机构，根据《水利工程建设项目施工监理规范》（sl288-2004）和工程建设项目工期安排，为保证工程质量，监理公司组建进行现场查勘机构，按标段设置项目监理组以便于对口管理。同时，监理部按工程施工作业的要求配备足够监理人员。

驻现场监理机构实行总监负责制，按不同标段设置的监理组和监理工程师具体负责该标段的监理工作，保证了全体监理人员对总监理负责。各监理组将随工程进展情况而增减人员。

2.4监理人员进场、退场情况

水土保持工程监理人员2010年8月进场，施工阶段的监理工作于2011年1月主体工程正式通电结束。

2.5水土保持监理设施及投资

2.5.1水土保持监理设备

由于本工程监理情况的具体特点，所属水土保持工程的监理设备也源于建设主体工程的监理由于本项目监理情况的具体特点，所属水土保持工程的监理设备也源于建设主体工程的监理设备。主体工程监理设备主要包括试验、检测设备和交通、生活、办公设备。同时监理工程师根据工作需要在施工合同规定的范围内有权利用承包人的等效设备进行测量、验收、复核。

表2-2   水土保持工程监理主要设备一览表

	仪器或设备
	型号规格
	数量

	计算机
	笔记本电脑
	2台

	数码照相机
	Canon 600d
	2台

	钢卷尺
	5m、10m
	3个

	手持GPS
	Eterx 20
	2个


2.5.2水土保持监理投资

根据水土保持方案水土保持工程监理概算投资15.7万元。

2.6水土保持监理内部管理

2.6.1建立健全内部规章制度

建立健全内部规章制度，是切实做好监理内部管理的基础。为了保证监理工作的有序开展，我们制定了完整的监理工作规章制度和监理人员考核标准。如建立监理岗位责任制，监理工作制度、监理工程师考评实施细则、业务学习制度、工地监理例会制度、廉政纪律等规章制度。明确各级监理实施过程中，根据实际工作情况，又补充、完善有关监理人员绩效考核、总监办内部管理等方面的规定，以保证监理内部管理体系的有效性，促使监理工作向程序化、规范化、标准化方向发展，取得了良好的实效。

2.6.2认真落实岗位责任制

监理人员进场时都与总监办签订了工作责任合同，实行岗位责任制，合同中规定了监理人员的责任、义务和权益，使监理人员责、权、利明确，并使监理工程师的权限和行为受到了规范的制约和约束。

在监理岗位责任制的基础上，依据技术规范的有关质量控制的要求，制订了监理人员岗位工作考核标准和考核细则，并由总监办进行考评工作，队工作能力差的监理人员及时清理出场，对考核不称职的监理人员按有关规定严肃处理，对工作业绩显著的监理人员进行表彰奖励。

2.6.3学习、教育及监督工作

工程一开始，由总监理办对监理人员进行了岗前教育，为迅速适应工作需要，尽快进入角色，又接着组织监理工程师熟悉技术规范，熟悉监理和工程有关合同文件。在日常工作中，一方面抓监理人员的业务学习，提高其专业理论水平；同时，不放松监理人员的纪律教育、职业道德教育，让每一个监理人员爱岗敬业，遵纪守法，时时规范自己的行为。另一方面，加强对监理人员的监督，发觉问题及时纠正和处理。

2.6.4建立信息管理

做好施工现场监理记录与信息反馈，按监理合同要求编制监理月报、季报、年报，对监理工作中形成的文件资料及档案按期进行整编和归档，并在工程竣工验收或监理服务期结束后移交业主。负责监督督促检查承包商建立并实施工程资料的管理制度，督促设计单位和承包商按时提供竣工资料和竣工报告。

监理效果

监理人员进驻工地后，在认真学习领会相关规程、规范以及有关技术文件的基础上，由总监理工程师组织编写了具有可操作性的监理规划等指导性监理技术文件；制定了《监理人员守则》、《监理工作主要制度》和具体的监理工作程序，完善了监理机构质量控制体系。

工程施工阶段，监理人员以巡视检查、抽查、指示性文件等方式，开展以质量控制为中心的施工现场监理。

3.1质量控制家里工作成效及综合评价

3.1.1分部工程与单元工程划分

监理工程师对水土保持工程建设质量评定，依据水土保持各项治理措施的有关质量评定方法和标准，对照施工质量的具体情况，分别对水土保持生态工程建设各项工程的质量等级进行确定。

水土保持工程建设工程质量评定以单元工程为评定基础，其评定的先后顺序是：单元工程、分部工程、单位工程。

3.1.1.1单元工程

单元工程质量标准具体分为保证项目、基本项目、允许偏差项目三类，主要采用随机抽样分别对其基本项目、保证项目、允许偏差项目取点（7至10点或样）进行测量。

基本项目。指在质量检验评定中工程质量应基本符合要求的指标内容。基本项目的要求，对“合格”或“优良”等不同等级的单元工程，在质与量上均有差别。在质的定性上，用“基本符合”与“符合”来区别“合格”与“优良”。在量上，用测点总数符合质量标准的点数的百分比来区分“合格”或“优良”。

保证项目。指在质量检测评定中，必须达到的指标内容，是工程质量的一般原则或要求，无论单元工程的质量等级是“合格”或“优良”。都要求其质量指标符合规定。如基底或前一个单元必须符合设计或施工规范要求的质量标准；原材料如水泥、砂石料等都必须符合质量标准。

允许偏差项目。指在质量评定中允许有一定偏差的项目。对“合格”与“优良”单元工程质量要求的区别，可以用不同的偏差在表中表示，也可用总测点数中符合质量标准的点数的不同百分比来表示。

单元工程是日常质量考核的基本单位，且每一个单元工程必须在前一个单元工程检验“合格”后才能进行施工。因此，每一个单元保证项目和基本项目必须全部合格，允许偏差项目的合格率也必须在规定的范围内。

按照现行的水土保持基本建设工程单元工程质量评定标准，单元工程质量分为“合格”和优良的标准。

合格。保证项目和基本项目符合相应合格质量标准；允许偏差项目每项应有70%的测点在相应的允许偏差质量标准的范围内。

优良。保证项目符合相应的质量标准；基本项目必须达到优良质量标准；对土方工程，允许偏差项目每项应有90%的测点在相应的允许偏差质量标准的范围内。

单元工程质量不达到合格的规定要求时，必须及时处理。对全部返工的，可重新评定质量等级；经加固并经鉴定达到质量要求的，其质量只能评定为合格；经鉴定达不到设计要求，但经建设单位（监理）认为能够满足基本安全与使用要求，可不加固，其质量可按合格处理。

3.1.1.2分部、单位工程和工程项目等级评定

分部、单位工程和项目质量等级分为“合格”和“优良”两个标准。

分部工程的质量等级标准。

合格标准：单元工程质量全部合格；中间产品质量和原材料质量全部合格；

优良标准：单元工程质量全部合格，其中有50%以上在到优良，重要隐蔽工程的质量达到优良；中间产品质量和原材料质量一部合格。

单位工程质量等级标准。

合格标准：分部工程质量全部合格；中间产品质量和原料质量全部合格；外观质量得分率达到70%以上；施工质量检验资料基本齐全。

优良标准：分部工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，重要分部工程的质量达到优良，未发生过重大质量事故；中间产品质量和原材料质量全部合格；外观质量得分达到85%以上；施工质量检验资料齐全。

工程项目质量评定标准。

合格标准：单位工程质量全部合格。

优良标准：单位工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，且主要建筑单位工程的质量达到优良。

3.1.1.3工程质量评定的组织与管理

单元工程由承建单位质检部门评定，建设（监理）单位复核。重要隐蔽工程及工程关键部位由承建单位自评合格后，由建设（监理）、质量监督、设计、承建单位等组织评定小组，核定其质量等级。

分部工程和单位工程质量评定在承建单位自评的基础上，由建设（监理）单位复核，报质量监督机构审查审定。

工程项目的质量等级由项目质量监督机构在单位工程质量评定的基础上进行核定。

3.1.2质量控制成效及综合评价

在全程监理工程中，整个项目水土保持工程质量得到了有力保证，经综合质量评定，水土保持设施工程质量总体优良。详细质量控制成效及综合评价见表3-1。

表3-1 水土保持工程措施工程质量评价情况统计

	防治分区
	防治

措施
	布设位置
	工程个数
	施工单位自评
	监理单位复评

	
	
	
	
	合格项数
	合格率%
	优良项数
	优良率%
	质量评定等级
	合格项数
	合格率%
	优良项数
	优良率%
	质量评定等级

	汇流站区
	临时排水沟
	汇流站
	1
	1
	100%
	
	100%
	合格
	1
	100%
	
	
	合格

	
	编制土袋挡墙
	
	1
	1
	100%
	
	100%
	合格
	1
	100%
	
	
	合格

	
	临时覆盖
	
	1
	1
	100%
	
	100%
	合格
	1
	100%
	
	
	合格

	
	临时排水沟
	进站道路
	1
	1
	100%
	
	100%
	合格
	1
	100%
	
	
	合格

	
	沉砂池
	
	1
	1
	100%
	
	100%
	合格
	1
	100%
	
	
	合格

	下只恩至汇流站的110KV线路区
	临时防护网
	塔基区
	1
	
	100%
	1
	100%
	优良
	
	100%
	1
	100%
	优良

	
	编制土袋挡墙
	
	1
	
	100%
	1
	100%
	优良
	
	100%
	1
	100%
	优良

	
	临时覆盖
	
	1
	
	100%
	1
	100%
	优良
	
	100%
	1
	100%
	优良

	
	临时覆盖
	施工临时场地
	1
	1
	100%
	
	100%
	合格
	
	100%
	1
	100%
	优良

	
	编制土袋挡墙
	临时堆土点
	1
	1
	100%
	
	100%
	合格
	
	100%
	1
	100%
	优良

	
	临时覆盖
	
	1
	1
	100%
	
	100%
	合格
	
	100%
	1
	100%
	优良

	220KV至“π”接线路区
	临时防护网
	塔基区
	1
	
	100%
	1
	100%
	优良
	
	100%
	1
	100%
	优良

	
	编制土袋挡墙
	
	1
	1
	100%
	
	100%
	合格
	
	100%
	1
	100%
	优良

	
	临时覆盖
	
	1
	1
	100%
	
	100%
	合格
	1
	100%
	
	100%
	合格

	
	临时覆盖
	施工临时场地
	1
	
	100%
	1
	100%
	优良
	1
	100%
	
	100%
	合格

	
	编制土袋挡墙
	临时堆土点
	1
	1
	100%
	
	100%
	合格
	
	100%
	1
	100%
	优良

	
	临时覆盖
	
	1
	
	100%
	1
	100%
	优良
	
	100%
	1
	100%
	优良


3.2投资控制监理工作成效及综合评价

3.2.1实际完成水土保持工程量

迪庆州格基河流域汇流站及下只恩电站送出线路工程水土流失防治措施包括三部分，即工程措施、植物措施和施工临时措施。完成工程量如下：

工程措施：表土剥离1454m3。

植草措施：复耕0.06hm2，恢复植被0.622hm2.主要工程量为场地清理0.679hm2，覆土1238m3，植树坑128个，全面整地0.06hm2，需要滇杨和云南杜鹃共132株，撒播草种0.622hm2，幼林抚育0.622hm2。

临时工程：土石方开挖148m3，编制土袋挡墙430m，土袋量532m3，土工布2790m2，砌砖30.9m3，M10砂浆抹面123m2，临时防护网240m2，临时排水沟600m，沉砂池3个。其完成工程量见表3-2和表3-3。

表3-2   完成植物措施工程量汇总表

	分区
	项目
	工程量
	场地清理
	覆土
	植树坑
	全面整理
	完成苗及草籽
	薄膜
	幼林抚育

	
	
	单位
	数量
	hm2
	m2
	个
	hm2
	滇杨/云南鹃（株）
	狗牙根

（Kg）
	（Kg）
	hm2

	汇流站区
	进站道路
	行道树
	m
	95
	
	10
	128
	
	132
	
	
	

	下只恩汇流站的110KV线路区
	塔基区
	复耕
	hm2
	0.03
	0.03
	150
	
	0.03
	
	
	
	

	
	
	植被恢复
	hm2
	0.117
	0.117
	350
	
	
	
	6.0
	6.0
	0.117

	
	施工临时场地
	复耕
	hm2
	0.01
	0.01
	50
	
	0.01
	
	
	
	

	
	
	植被恢复
	hm2
	0.035
	0.035
	105
	
	
	
	1.8
	1.8
	0.035

	
	临时堆土点
	复耕
	hm2
	0.011
	0.011
	
	
	0.01
	
	
	
	

	
	
	植被恢复
	hm2
	
	
	
	
	
	
	2.0
	2.0
	0.039

	
	牵引场
	植被恢复
	hm2
	0.03
	0.03
	90
	
	
	
	1.5
	1.5
	0.03

	
	施工临时道路
	植被恢复
	hm2
	0.37
	0.37
	360
	
	
	
	18.9
	18.9
	0.37

	
	小计
	
	
	0.642
	1105
	
	0.05
	
	30.1
	30.1
	0.591

	220KV“π”接线路区
	塔基区
	复耕
	hm2
	0.006
	0.006
	30
	
	0.01
	
	
	
	

	
	
	植被恢复
	hm2
	0.014
	0.014
	42
	
	
	
	
	
	0.014

	
	施工临时场地
	植被恢复
	hm2
	0.008
	0.008
	24
	
	
	
	
	
	0.008

	
	临时堆土点
	植被恢复
	hm2
	0.009
	0.009
	27
	
	
	
	
	
	0.009

	
	小计
	
	
	0.037
	123
	
	0.01
	
	
	
	0.031

	合计
	
	
	0.679
	1238
	
	0.06
	132
	31.7
	30.17
	0.622


表3-3   施工临时工程工程量完成情况表

	防护分区
	措施类型
	措施量
	完成工程量

	
	
	单位
	数量
	土石方开挖

（m3）
	编织土袋量（m3）
	土工布

（m3）
	砌砖

（m3）
	M10砂浆抹面

（m2）
	临时防护网（m2）

	汇流

站区
	汇流站
	临时排水沟
	m
	505
	76
	
	
	
	
	

	
	
	编制土袋挡墙
	m
	210
	
	252
	
	
	
	

	
	
	临时覆盖
	m2
	2100
	
	
	2100
	
	
	

	
	
	沉砂池
	个
	2
	38
	
	
	20.6
	82
	

	
	进站道路
	临时排水沟
	m
	95
	15
	
	
	
	
	

	
	
	沉砂池
	个
	1
	19
	
	
	10.3
	41
	

	
	小计
	
	
	148
	252
	2100
	30.9
	123
	200

	下只恩至汇流站的110KV线路区
	塔基区
	临时防护网
	m2
	200
	
	
	
	
	
	

	
	
	编制土袋挡墙
	m
	100
	
	120
	
	
	
	

	
	
	临时覆盖
	m2
	300
	
	
	300
	
	
	

	
	施工临时场地
	临时覆盖
	m2
	100
	
	
	100
	
	
	

	
	临时堆土点区
	编制土袋挡墙
	m
	75
	
	90
	
	
	
	

	
	
	临时覆盖
	m2
	150
	
	
	150
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	210
	550
	
	
	200

	220KV至“π”接线路区
	塔基区
	临时防护网
	m2
	40
	
	
	
	
	
	

	
	
	编制土袋挡墙
	m
	30
	
	50
	
	
	
	

	
	
	临时覆盖
	m2
	30
	
	
	30
	
	
	

	
	施工临时场地
	临时覆盖
	m2
	50
	
	
	50
	
	
	

	
	临时堆土点区
	编制土袋挡墙
	m
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	临时覆盖
	m2
	60
	
	
	60
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	70
	140
	
	
	40

	合计
	
	
	148
	532
	2790
	30.9
	123
	240


3.2.2水土保持实际完成投资

迪庆州格基河流域汇流站及下只恩电站送出线路工程建设项目水土保持估算总投资102.4万元，其中主体工程投资41.06万元，方案新增投资61.48万元。水土保持总投资中，工程措施42.06万元，植物措施2.31万元，施工临时工程8.18万元，独立费用43.93万元，基本预备费3.33万元，水土保持补偿费2.73万元。

详见表3-4。

表3-4  水土保持设施投资完成情况表       单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	新增投资
	合计

	
	
	建安工程费
	植物措施
	独立

费用
	投资

小计
	主体已

列投资
	

	
	
	
	栽植费
	林草及种子费
	
	
	
	

	
	第一部分 工程措施
	1.005
	
	
	
	1.005
	41.06
	42.06

	1
	汇流站防治区
	1.005
	
	
	
	1.005
	35.35
	36.35

	1.1
	汇流站
	1.005
	
	
	
	1.005
	33.85
	34.85

	1.2
	进站道路
	
	
	
	
	
	1.5
	1.50

	2
	下只恩至汇流站的110kv线路
	
	
	
	
	
	3.77
	3.77

	2.1
	塔基区
	
	
	
	
	
	3.77
	3.77

	3
	220kv“π”接线路
	
	
	
	
	
	1.94
	1.94

	3.1
	塔基区
	
	
	
	
	
	1.94
	1.94

	
	第二部分 植物措施
	
	1.865
	0.433
	
	2.31
	
	2.31

	1
	汇流站区
	
	0.052
	0.154
	
	0.21
	
	0.21

	1.1
	进站道路
	
	0.052
	0.154
	
	0.21
	
	0.21

	2
	下只恩至汇流站的110kv线路
	
	1.653
	0.272
	
	1.92
	
	1.92

	2.1
	塔基区
	
	0.631
	0.054
	
	0.68
	
	0.68

	2.2
	施工临时场地
	
	0.195
	0.0162
	
	0.21
	
	0.21

	2.3
	临时堆土点
	
	0.041
	0.018
	
	0.06
	
	0.06

	2.4
	牵引场
	
	0.116
	0.014
	
	0.13
	
	0.13

	2.5
	施工临时道路
	
	0.670
	0.170
	
	0.84
	
	0.84

	3
	220kv“π”接线路
	
	0.161
	0.017
	
	0.18
	
	0.18

	3.1
	塔基区
	
	
	
	
	0.10
	
	0.10

	3.2
	施工临时场地
	
	
	
	
	0.03
	
	

	3.3
	临时堆土点
	
	
	
	
	0.04
	
	

	
	第三部分 施工临时工程
	8.18
	
	
	
	8.18
	
	8.18

	1
	临时防护工程
	8.12
	
	
	
	8.12
	
	8.12

	2
	其他临时工程
	0.066
	
	
	
	0.066
	
	0.07

	
	第一、二、三部分之和
	
	
	
	
	11.496
	41.06
	52.56

	
	第四部分 独立费用
	
	
	
	43.93
	43.93
	
	43.93

	1
	建设管理费
	
	
	
	0.23
	0.23
	
	0.23

	2
	工程建设建设监理费
	
	
	
	
	8.00
	
	8.00

	3
	科研勘测设计费
	
	
	
	
	3.00
	
	3.00

	4
	方案编制费
	
	
	
	
	8.00
	
	8.00

	5
	水土保持监测费
	
	
	
	15.70
	15.70
	
	15.70

	6
	水保设施竣工验收技术评估

报告编制费
	
	
	
	9.00
	8.00
	
	8.00

	7
	水保技术文件技术咨询服务费
	
	
	
	1.00
	1.00
	
	1.00

	
	一～四部分合计
	
	
	
	
	55.43
	
	96.49

	
	基本预备费
	
	
	
	
	3.33
	
	3.33

	
	静态投资
	
	
	
	
	58.75
	41.06
	99.81

	
	水土保持设施补偿
	
	
	
	
	2.734
	
	2.73

	
	水保总投资
	
	
	
	
	61.48
	41.06
	102.54


3.2.3综合评价

格基河汇流站及下只恩电站送出线路工程在水土保持工程施工过程中，严格落实组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等，定期或不定期的进行动态投资分析，按照合同要求，做到了转款专用，水土保持工程量和投资均达到或超过水土保持方案报告书要求。

3.3进度控制监理工作成效及综合评价

通过对本工程的施工控制，做到了在工程开工前监理部组织监理人员熟悉合同文件和设计文件，深入现场，根据本工程特点，结合具体条件制定可操作性的进度网络图，掌握了对工程进度控制的主动性和安排的合理性。在工程施工过程中，按施工计划，每旬召集会议及季末进行定期检查，对未能及时完成计划的项目分析原因，研究对策，督促施工单位合理调配施工设备、牢里资源、确保进度。认真分析影响和制约工期的原因，有针对性地进行督促和协调。突出重点，保证关键工程的工期目标。

经验与建议

4.1经验做法

为了做好格基河汇流站及下只恩电站送出线路工程建设期间的水土保持和生态环境保护工作，在项目实施过程中明确了业主和各合同段项目经理部的水土保持生态工程建设任务，建立各级领导负责制，并通过专项检查和专题讨论及时解决存在的问题，有力促进了监理工作的开展。

4.2维护建议

加强对项目区各水土保持设施的日常维护、管理，及时发现问题及时处理；

对地形、地貌较为复杂的易发生水土流失危害的塔基应设专人定期巡查；

结论

格基河汇流站及下只恩电站送出线路工程的设计及施工均充分注意并努力消除与减少了工程区对水土流失的影响，对水土保持生态环境的恢复与重建高度重视，严格按照水土保持方案上的规定建设水土保持设施，加大了水土保持措施的建设投资，使水土保持工程措施建设的进度、数量与质量符合国家标准和规范要求，目前均处于安全、正常、良好的运行状态中，较好地实现了经批复发水土保持方案水土保持目标。整个工程关于水土保持工程的设计、施工质量及工程进度都得到了充分保证，最大限度地保护项目区的生态环境。

附件

附件1：监理照片

