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1.工程概况

1工程概况

1.1.1地理位置
本线路工程主要位于江边的峡谷地带上，地质构造较复杂。部分地段基岩露头，主要下伏基岩为灰岩、砂岩、页岩、角乐岩。局部砂岩呈全、强风化状态:覆盖层为坡残坡积混碎石、块石粘性土。
本线路路径所经地段，大部分杆塔位处基岩山区，发育的岩上层物理力学性质良好，杆塔基础可采用天然地基。少部分杆塔位于盆地，地基土层以冲积物、冲洪积物为主，地层物理力学性质较好，杆塔基础也可采用天然地基。山区地下水类型主要为裂隙水及岩溶水，地下水埋藏较深:盆地内地下水类型主要为潜水及上层滞水，埋藏较浅(深约0. 7~2.2m)，设计时可不考虑地下水对基础的影响。
根据GB18306-2001 (中国地震动参数区划图》，工程区地震基本烈度为Ⅶ度，所以本工程线路区塔基及建筑物按Ⅶ度地震烈度设防。
德钦县的气候属寒温带山地季风性气候，气候受海拔的影响较大，纬度影响不甚明显。随着海拔的升高，气温降低，降水增大，大部分地区四季不分明，冬季长夏季短。最高气温23.8℃，最低气温-13.1℃，年平均气温4.7℃。最大风速25.1m/s,主要风为西南风。雷暴日年均21.9天(最多为40天)，年平均降雨量633.7mm,无霜期仅129天左右。
据德钦县气象资料显示，项目区20年一遇3h、6h、l2h、24h最大降雨量分别为22.7m、27.0mm、34.5mm、43.7mm。
根据现场调查，项目区内土壤的成土母质主要是坡积土，由于受成土母质、地形地貌、生物、气候等因素影响，土壤多为在坡积母质上发育的黄红壤和黄宗壤。
项目区所在地植被类型主要有寒温性针叶林、温凉性针叶林、暖性针叶林、硬叶阔叶林、落叶阔叶林、寒温性灌丛、高山草甸、沼泽化草甸等。项目线路沿线只要为平地、丘陵、一般山地，林木主要为核桃、松树。
1.1.2主要技术指标
本次工程共设139个塔基(其中直线塔68基，承力塔71基)，基础采用现浇立柱式基础(承力塔分拔L、压Y两类基础)，均布设在施坝河、相多河梯级电站110kV送出线路段上，全铁塔设计，共建设杆塔139基:每个塔基占地约45~60m2之间，共古地0.73hm2。
表1-1                       工程特性表
	序号
	项目名称
	施坝河、相多河梯级水电站110kv送出线路工程

	1
	工程等级
	110kv

	2
	建设地点
	云南省迪庆州德钦县、香格里拉市、维西县境内

	3
	建设单位
	云南恒益水电开发有限公司

	4
	建设性质
	输变电工程、建设类项目

	5
	建设规模
	110kv施坝河一级、二级水电站—相多河二级汇流站，长度约为8.87km，单双回路混合架设；110kv相多河一级水电站—相多河二级水电站，长度约为4.55km，单回架设；110kv相多河二级汇流站—春独开关站，长度为40.8km。

	6
	建设工期
	6个月（2012年-2013年4月）

	7
	杆塔数量（基）
	139基

	8
	气候条件
	本工程设计气象条件最大风速为30m/s，覆冰厚度10mm

	9
	地貌类型
	本线路工程主要位于江边的峡谷地带上，平地20%，丘陵45%，一般山地35%

	10
	地质情况
	区域地质稳定，地震基本烈度值属Ⅶ度

	11
	线路杆塔形式
	直线塔（68基）、耐张塔（71基）

	12
	铁塔材料
	铁塔全部为螺栓连接结构，所用刚才为Q235和Q345钢，其质量标准应分别符合《碳素结构钢》（GB/T700-2006）、《低合金高强度结构钢》（GB1591-94）、《碳素结构刚和低合金结构钢热轧条钢技术条件》（GB14292-93的要求。）

	13
	基础形                                                        式
	针对本工程的地形、地质、交通及所选择的塔型等特点，铁塔采用直柱式钢筋混凝土不等高基础（型号为‘L’型和‘Y’型），在施工图设计阶段根据塔位实际情况与上述两种形式基础结合使用，以减少施工基面的开挖，避免形成较大的临空面，有利于塔位的稳定和塔位周围的环境保护。

	14
	工程占地
	永久占地0.73hm2

	15
	项目总投资
	本工程总投资约为4428.85万元，土建投资1107.21万元


1.1.3项目组成及布置
一、项目组成
线路总长54.2km由11Okv施坝河一级、二级水电站--相多二级汇流站段，长约8.87km,单双回路混合架设:1I0kv相多一级水电站--相多二级汇流站段，长约4.55km,单回架设:110kv相多二级汇流站--春独开关站段，长约40.8km组成。
二、输电线路布置
①110kv施坝河一级、二级水电站一相多二级汇流站段
线路由110kv施坝河一级水电站升压站构架出线后，顺施坝河走线经过下该、阿独里至施坝河二级电站，然后顺朱巴洛河走线至汇流站，该段海拔高程在1965—2235m之间。路径长度约5.8km,曲折系数1.18,单回路架设。导线采用LGJ-150/25型钢芯铝绞线。地线一根采用GJX-50稀土镀层钢纹线，另外一根采用OPGW架空地线复合光缆(110kV施坝河一级水电站--施坝河二级水电站段采用12芯: 110kV施坝二级水电站--汇流站段采用24芯)。
②110KV相多一级水电站--相多二级汇流站段
线路由110KV相多河一级水电站升压站构架出线后，顺相多河走线经过各磨茸、子巴小至相多河二级汇流站，该段海拔高程在2235--2325m之间。路径长度约4.5km,曲折系数1.18.单回路架设。导线采用LGJ-150/25型钢芯铝绞线。地线一根采用GJX-50稀土镀层钢绞线，另外一根采用OPGW架空地线复合光缆。
③110kV相多二级汇流站--春独开关站段
线路从汇流站出线，顺朱巴洛河走线，经过都鲁、居家、申利、九拉、独姑、下哼、拖顶至金沙江，顺金沙江走线,经过角共、角玉共、五境、下珠、木多、昌觉后至110kV春独开关站，该段海拔高程在1965--2065m之间，路径长度约37.8km,曲折系数1.28,单回路架设。导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线。地线一根采用LBGJ-80-20AC铝包钢绞线，另一根地线采用24芯的OPGW架空地线复合光缆。
本项目建设征地总面积2.65hm2,根据项目组成及场地布置情况，将项目分为塔基区、塔基施工区、牵张场及跨越障碍施工场，项目组成情况详见表1-2,具体布置详见工程总体平面布置。
表1-2                       项目组成表
	序号
	工程
	占地面积（hm2）
	建设情况
	基本情况
	备注

	一
	塔基区
	0.79
	新建
	包括线路部分的所有布设塔基
	永久占地

	二
	塔基施工区
	1.35
	
	包括每隔塔基的施工区，该区施工结束后对其实施复耕及植物措施
	临时占地

	三
	牵张厂
	0.17
	
	包含全线的牵张厂
	临时占地

	四
	跨越障碍施工区
	0.34
	
	包含全线的跨越障碍施工区
	临时占地

	
	合计
	2.65
	
	
	


（1）施工场地条件
本工程各施工区内的规划布置按照“先土建，后安装”的原则，合理安排施工顺序，优化施工总平面布置，交叉，节约施工场地。·
（2）施工用水
周边有施坝、河相多河、金沙江及多条高山小径流，施工用水拟采用永临结合方案，从附近河沟采取。
（3）施工用电
施工用电采用发电机发电。
（3） 施工通信
采用永临结合方式，安装一部市话用于施工期的通信联系，待工程投运后移入站内作为电站与当地有关部门后勤、行政电话使用。
1.1.4土石方情况
根据批复的水保方案，工程共计开挖土石方19638m3，其中表土剥离4960 m3，场平开挖1918 m3，基础开挖12760m3；回填14678 m3，其中场平回填3529 m3，基础回填11149 m3；弃方4960 m3，弃方全部为场平前对各区域剥离的表土，临时堆放于各区的施工场地内，待施工结束后全部用于工程的绿化覆土及复耕覆土；工程不产生永久弃渣，因而无需曾设弃渣场。
1.1.5征占地情况
本项目建设征地2.46hm2，其中110KV线路塔基架设永久占地0.73hm2，, 塔基施工区临时占地1.25hm2(临时表土堆放场设置在该区内)，牵张场占地0.16hm2,跨越障碍施工场地占0.32hm2,工程区原土地利用类型为:林地1.67hm2,草地0.79hm2。
1.2建设目标

单位工程工程合格率为100%，单元工程工程合格率为100%，工程评定优良。

1.3水土保持投资

施坝河、相多河梯级电站110kV送出线路工程水土保持方案总投资为169.42万元。其中主体工程已经考虑的水土保持投资为37.17万元，本方案新增投资132.25万元。新增投资中工程措施费为0;植物措施费为32.83万元，占新增投资的24.83%,临时措施费为46.25万元，占新增投资的34.97%;独立费用41.93万元，占新增投资的31.7%;基本预备费7.26万元，占新增投资的5.49%:水土保持设施补偿费3.98万元（其中德钦县2.24万元，香格里拉市1.69万元，维西县0.05万元），占新增投资的3.01%。
1.4工程建设相关单位

建设单位：云南恒益水电开发有限公司
监理单位：茂名市电力工程监理有限公司
设计单位：西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司
施工单位：广东火电工程有限公司
水土保持方案编制：西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司
2. 水土保持监理规划

2.1监理制度的建立

总监理工程师作为履行监理技术服务合同的全权负责人，行使合同所赋予的全部权限，领导监理部严格按照合同文件的规定开展工作，全面地向监理单位和业主负责。驻地监理在总监理工程师的授权范围内对所负责的施工现场工作进行监理，主要是质量控制。监理部内部监理人员责任分明，切实履行自己的职责，既有分工又有合作。

为切实做好监理内部管理工作，我们制订了监理人员守则，监理工作的主要方法、监理工作主要制度以及监理工作主要程序等规章制度，明确了各级监理人员的职责，建立健全了内部规章制度保证了监理工作的有序和监理内部管理体系的有效性运作，促使监理工作向程序化、规范化、标准化方向发展，取得了良好的实效。

2.1.1监理人员守则

1） 维护国家的荣誉和利益，按照“守信、诚信、公正、科学”的准则执业。

2） 执行有关工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

3） 努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和建立水平。

4） 不以个人名义承揽监理业务。

5） 不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料，设备的生产供应等单位兼职。

6） 不为所监理项目的指定承建商、材料和施工方法。

7） 不收受被监理单位的任何礼金。

8） 不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。

9） 坚持独立自主地开展监理工作。

2.2.2监理工作主要方法

1） 现场记录

认真、完整记录施工现场的人员、设备和材料、天气施工环境以及施工中出现的各种情况。

2） 发布文件

采用通知、指示、批复、签认等文件形式进行施工全过程的控制和监理。

3） 旁站监理

在施工现场对工程项目的重要部分和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督和管理。

4） 巡视检查

对项目进行定期或不定期的检查、监督和管理。

5） 协调

对参加工程建设各方之间以及工程施工过程中出现的问题和争议进行协调。

2.2.3监理工作工作主要制度

1） 技术文件审核、审批制度

根据施工合同约定由双方提交的施工图纸以及由承包人提交的施工组织设计、开工申请等文件均应通过监理机构核查、审核或审批，方可实施。

2） 工程质量检验制度

承包人每完成一道工序或一个单位工程，都应经过自检，合格后方可报监理机构进行复核检验。上道工序或上一单位未经复核检验或复核检验不合格，不得进行下道工序或下一单位工程施工。

3） 施工现场紧急情况报告制度

针对施工现场可能出现的紧急情况编制处理程序、处理措施等文件。当发生紧急情况时，应立即向发包人报告，并指示承包人立即采取有效紧急措施进行处理。

4） 工作报告制度

在工程验收时，提交监理工作报告；在监理工作结束后，提交监理工作报告。

5） 在承包人提交验收申请后，对其是否具备验收条件进行审核，并根据有关验收规程或合同约定，参与、组织或协助发包人组织工程验收。

6） 监理日志制度

由于驻地监理认真填写监理巡视记录，妥善保管作为归档重要技术资料。监理巡视记录要求详细记载监理工程中的主要事项，内包括：

①施工部位、施工内容、施工形象；

②施工质量检验、安全作业情况；

③施工作业中存在问题及处理情况；

④承包人的管理人员及主要技术人员到位情况；

⑤施工机械投入运行和设备完好情况；

⑥大事记制度

对监理工作进行汇总，重要事件计入监理大事记。

2.2监理工作时段和范围

本次项目确定工程水土流失防治责任范围面积为5.15hm2，其中项目建设区2.65 hm2，直接影响区2.5 hm2。德钦县境内防治责任范围为2.91 hm2；香格里拉市境内防治责任范围为2.17 hm2；维西县境内防治责任范围为0.07 hm2。
表2-1       工程水土流失防治责任范围面积表    单位：hm2

	防治分区
	项目名称
	占地类型
	合计
	备注

	
	
	林地
	草地
	
	

	项目建设区
	塔基区
	0.56
	0.23
	0.79
	永久占地

	
	塔基施工区
	0.9
	0.45
	1.35
	临时占地

	
	牵张厂
	0.12
	0.05
	0.17
	临时占地

	
	跨越障碍施工区
	0.22
	0.12
	0.34
	临时占地

	
	小计
	1.8
	0.85
	2.65
	

	直接影响区
	项目建设区周边影响区域
	0.43
	

	
	临时施工便道
	2.07
	

	
	小计
	2.5
	

	防治责任范围合计
	5.15
	


2.3监理工作任务

2.2.1施工阶段

按监理合同要求，监理单位的监理机构、监理人员都要进入施工工地，对施工过程进行质量、进度投资控制，建立健全监理工作信息管理系统，协调建设的各方关系，确保按合同规定达到项目目标。

具体工作任务：

（1）审查承建单位的质量保证体系，按国家的技术规范与验收标准监理该工程施工质量，对严重影响工程质量的施工有权制止，对制止不理的有权下达停工令；

（2）审查施工单位是否按照提交的施工组织设计进行组织施工，包括施工技术方案和施工进度计划，并督促其实施；

（3）检查工程使用的种苗、草种等的质量及数量，检查其生产销售许可证、检疫证等证件是否齐全，并对其进行抽验和复验；

（4）抽查工程施工质量，对重要工程部位（基础开挖、隐蔽工程等）和主要工序（进场材料检验、苗木检验等）进行旁站监理，参与工程质量事故的分析和处理；

（5）检查施工单位的自检工作，数据是否齐全，填写是否正确，对施工单位质量评定自检工作作出综合评价。

（6）组织对施工中存在的问题督促整改，对工程质量提出评估意见，协助建设单位组织竣工验收。

2.2.2竣工验收阶段

竣工验收阶段的具体工作任务：

（1） 督促、检查施工方及时整理竣工文件和验收资料，审查竣工验收报告，提出监理意见；

（2） 根据施工方的竣工报告，编写监理工作总结，提出工程质量评估报告； 

（3） 协助建设单位组织阶段验收，根据有关规定审查承建单位提交的竣工验收报告、重要图纸资料，并督促整理汇报。

（4） 协助建设单位按国家规定对工程进行竣工验收和工程移交向建设单位移交工程档案，资料等。

（5） 协助建立工程管理机构、管事制度和管理措施。

2.3监理机构及人员配备

本次项目监理机构全部或部分依托主体工程监理机构，根据《水利工程建设项目施工监理规范》（sl288-2004）和工程建设项目工期安排，为保证工程质量，监理公司组建进行现场查勘机构，按标段设置项目监理组以便于对口管理。同时，监理部按工程施工作业的要求配备足够监理人员。

驻现场监理机构实行总监负责制，按不同标段设置的监理组和监理工程师具体负责该标段的监理工作，保证了全体监理人员对总监理负责。各监理组将随工程进展情况而增减人员。

2.4监理人员进场、退场情况

水土保持工程监理人员2014年1月进场，施工阶段的监理工作于2014年1月主体工程正式通电结束。
2.5水土保持监理设施及投资

2.5.1水土保持监理设备

由于本工程监理情况的具体特点，所属水土保持工程的监理设备也源于建设主体工程的监理由于本项目监理情况的具体特点，所属水土保持工程的监理设备也源于建设主体工程的监理设备。主体工程监理设备主要包括试验、检测设备和交通、生活、办公设备。同时监理工程师根据工作需要在施工合同规定的范围内有权利用承包人的等效设备进行测量、验收、复核。

表2-2   水土保持工程监理主要设备一览表

	仪器或设备
	型号规格
	数量

	计算机
	笔记本电脑
	2台

	数码照相机
	Canon 600d
	2台

	钢卷尺
	5m、10m
	3个

	手持GPS
	Eterx 20
	2个


2.5.2水土保持监理投资

监理费用依据主体工程，本次水土保持方案报告未提及监理费。
2.6水土保持监理内部管理

2.6.1建立健全内部规章制度

建立健全内部规章制度，是切实做好监理内部管理的基础。为了保证监理工作的有序开展，我们制定了完整的监理工作规章制度和监理人员考核标准。如建立监理岗位责任制，监理工作制度、监理工程师考评实施细则、业务学习制度、工地监理例会制度、廉政纪律等规章制度。明确各级监理实施过程中，根据实际工作情况，又补充、完善有关监理人员绩效考核、总监办内部管理等方面的规定，以保证监理内部管理体系的有效性，促使监理工作向程序化、规范化、标准化方向发展，取得了良好的实效。

2.6.2认真落实岗位责任制

监理人员进场时都与总监办签订了工作责任合同，实行岗位责任制，合同中规定了监理人员的责任、义务和权益，使监理人员责、权、利明确，并使监理工程师的权限和行为受到了规范的制约和约束。

在监理岗位责任制的基础上，依据技术规范的有关质量控制的要求，制订了监理人员岗位工作考核标准和考核细则，并由总监办进行考评工作，队工作能力差的监理人员及时清理出场，对考核不称职的监理人员按有关规定严肃处理，对工作业绩显著的监理人员进行表彰奖励。

2.6.3学习、教育及监督工作

工程一开始，由总监理办对监理人员进行了岗前教育，为迅速适应工作需要，尽快进入角色，又接着组织监理工程师熟悉技术规范，熟悉监理和工程有关合同文件。在日常工作中，一方面抓监理人员的业务学习，提高其专业理论水平；同时，不放松监理人员的纪律教育、职业道德教育，让每一个监理人员爱岗敬业，遵纪守法，时时规范自己的行为。另一方面，加强对监理人员的监督，发觉问题及时纠正和处理。

2.6.4建立信息管理

做好施工现场监理记录与信息反馈，按监理合同要求编制监理月报、季报、年报，对监理工作中形成的文件资料及档案按期进行整编和归档，并在工程竣工验收或监理服务期结束后移交业主。负责监督督促检查承包商建立并实施工程资料的管理制度，督促设计单位和承包商按时提供竣工资料和竣工报告。

3. 监理效果

监理人员进驻工地后，在认真学习领会相关规程、规范以及有关技术文件的基础上，由总监理工程师组织编写了具有可操作性的监理规划等指导性监理技术文件；制定了《监理人员守则》、《监理工作主要制度》和具体的监理工作程序，完善了监理机构质量控制体系。

工程施工阶段，监理人员以巡视检查、抽查、指示性文件等方式，开展以质量控制为中心的施工现场监理。

3.1质量控制家里工作成效及综合评价

3.1.1分部工程与单元工程划分

监理工程师对水土保持工程建设质量评定，依据水土保持各项治理措施的有关质量评定方法和标准，对照施工质量的具体情况，分别对水土保持生态工程建设各项工程的质量等级进行确定。

水土保持工程建设工程质量评定以单元工程为评定基础，其评定的先后顺序是：单元工程、分部工程、单位工程。

3.1.1.1单元工程

单元工程质量标准具体分为保证项目、基本项目、允许偏差项目三类，主要采用随机抽样分别对其基本项目、保证项目、允许偏差项目取点（7至10点或样）进行测量。

第1， 基本项目。指在质量检验评定中工程质量应基本符合要求的指标内容。基本项目的要求，对“合格”或“优良”等不同等级的单元工程，在质与量上均有差别。在质的定性上，用“基本符合”与“符合”来区别“合格”与“优良”。在量上，用测点总数符合质量标准的点数的百分比来区分“合格”或“优良”。

第2， 保证项目。指在质量检测评定中，必须达到的指标内容，是工程质量的一般原则或要求，无论单元工程的质量等级是“合格”或“优良”。都要求其质量指标符合规定。如基底或前一个单元必须符合设计或施工规范要求的质量标准；原材料如水泥、砂石料等都必须符合质量标准。

第3， 允许偏差项目。指在质量评定中允许有一定偏差的项目。对“合格”与“优良”单元工程质量要求的区别，可以用不同的偏差在表中表示，也可用总测点数中符合质量标准的点数的不同百分比来表示。

单元工程是日常质量考核的基本单位，且每一个单元工程必须在前一个单元工程检验“合格”后才能进行施工。因此，每一个单元保证项目和基本项目必须全部合格，允许偏差项目的合格率也必须在规定的范围内。

按照现行的水土保持基本建设工程单元工程质量评定标准，单元工程质量分为“合格”和优良的标准。

（1） 合格。保证项目和基本项目符合相应合格质量标准；允许偏差项目每项应有70%的测点在相应的允许偏差质量标准的范围内。

（2） 优良。保证项目符合相应的质量标准；基本项目必须达到优良质量标准；对土方工程，允许偏差项目每项应有90%的测点在相应的允许偏差质量标准的范围内。

单元工程质量不达到合格的规定要求时，必须及时处理。对全部返工的，可重新评定质量等级；经加固并经鉴定达到质量要求的，其质量只能评定为合格；经鉴定达不到设计要求，但经建设单位（监理）认为能够满足基本安全与使用要求，可不加固，其质量可按合格处理。

3.1.1.2分部、单位工程和工程项目等级评定

分部、单位工程和项目质量等级分为“合格”和“优良”两个标准。

（1） 分部工程的质量等级标准。

1） 合格标准：单元工程质量全部合格；中间产品质量和原材料质量全部合格；

2） 优良标准：单元工程质量全部合格，其中有50%以上在到优良，重要隐蔽工程的质量达到优良；中间产品质量和原材料质量一部合格。

（2） 单位工程质量等级标准。

1） 合格标准：分部工程质量全部合格；中间产品质量和原料质量全部合格；外观质量得分率达到70%以上；施工质量检验资料基本齐全。

2） 优良标准：分部工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，重要分部工程的质量达到优良，未发生过重大质量事故；中间产品质量和原材料质量全部合格；外观质量得分达到85%以上；施工质量检验资料齐全。

（3） 工程项目质量评定标准。

1） 合格标准：单位工程质量全部合格。

2） 优良标准：单位工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，且主要建筑单位工程的质量达到优良。

3.1.1.3工程质量评定的组织与管理

单元工程由承建单位质检部门评定，建设（监理）单位复核。重要隐蔽工程及工程关键部位由承建单位自评合格后，由建设（监理）、质量监督、设计、承建单位等组织评定小组，核定其质量等级。

分部工程和单位工程质量评定在承建单位自评的基础上，由建设（监理）单位复核，报质量监督机构审查审定。

工程项目的质量等级由项目质量监督机构在单位工程质量评定的基础上进行核定。

3.1.2质量控制成效及综合评价

在全程监理工程中，整个项目水土保持工程质量得到了有力保证，经综合质量评定，水土保持设施工程质量总体优良。

水土保持各项措施实施符合方案的总体布局，各项工程施工严格按方案提出的设计标准和设计要求执行，使用材料要符合要求，严格控制施工时序，在拟定的施工期内完成施工任务。

水土保持监理与主体工程监理单位为同一家机构，监理过程同步进行，工程施工全程由庆州质量技术检测中心进行质量检测，迪庆州水利水电质量技术监督管理站实施质量监督。

3.2投资控制监理工作成效及综合评价

3.2.1实际完成水土保持工程量

水保方案针对4个弃渣场分别设计了工程措施及植物恢复措施。

一、工程措施

塔基区毛石砼挡墙479. 5m,浆砌石护坡581m2,浆砌石排水沟1644m。
二、植物措施

植物绿化面积为2.32hm2:塔基区撒草绿化0.45hm2，需狗牙根草籽37.20kg；塔基施工区表土剥离4960m3，覆土4960m3，整地1.25hm2，绿化1.35hm2、定植黑荆树1563株，杜鹃6250株，撒播狗牙根100kg、抚有管理1.35hm2；牵张场区绿化0.17hm2，定植黑荆树200株，杜鹃800株，撒播狗牙根12.8kg，跨越障碍施工区绿化0.35hm2,定植黑荆树400株，杜鹃1600株，撒播狗牙根25.6kg。
三、临时措施

塔基施工区编织袋装土临时拦挡2150m、编织袋填土2460m3，土工布覆盖7260m'。

3.2.2水土保持实际完成投资

施坝河、相多河梯级电站110kV送出线路工程水土保持方案最终完成总投资为169.42万元。其中主体工程已经考虑的水土保持投资为37.17万元，本方案新增投资132.25万元。

3.2.3综合评价

工程建设过程中，比较重视水土保持工作，按照国家和云南省制定的有关水土保持和生态环境建设的法律法规规定，编报了水土保持方案报告书，并报德钦县市利局批准。在施工过程中，根据工程需要，客观实际地对水土保持工程进行了建设。项目建设将水土保持工程建设纳入主体工程的招标投标中，落实了建设过程中的项目法人、设计单位、施工单位和监理单位各自的职责，并将水土保持工作作为重点纳入到项目建设管理体系中，防治思路明确，要求严格。同时，加强设计监理和施工监理，强化设计和施工管理，使水土保持工程设计随主体工程的设计而不断优化，确保了水土保持方案的实施，保证了水土保持工程任务的完成。

目前，项目水土保持措施基本已实施到位，工程措施安全稳定，运行良好， 植被措施长势良好，成活率、覆盖率均符合相关要求，临时措施在施工过程中较好的发挥了治理作用，使得项目区内水土流失得到有效的控制。
通过一系列水土保持措施的实施，项目水土保持防治效果明显：项目建设防治责任范围内扰动土地整治率达到99.59%，水土流失总治理度达到99.55%，土壤流失控制比达到1.0，拦渣率达到99%，林草植被恢复率达到99.54%，林草覆盖率达到87.17%，六项指标均能达到防治目标值。
3.3进度控制监理工作成效及综合评价

通过对本工程的施工控制，做到了在工程开工前监理部组织监理人员熟悉合同文件和设计文件，深入现场，根据本工程特点，结合具体条件制定可操作性的进度网络图，掌握了对工程进度控制的主动性和安排的合理性。在工程施工过程中，按施工计划，每旬召集会议及季末进行定期检查，对未能及时完成计划的项目分析原因，研究对策，督促施工单位合理调配施工设备、牢里资源、确保进度。认真分析影响和制约工期的原因，有针对性地进行督促和协调。突出重点，保证关键工程的工期目标。

4 结论和建议

4.1 结论
施坝河、相多河梯级水电站110kv送出线路工程的设计及施工均充分注意并努力消除与减少了工程区对水土流失的影响，对水土保持生态环境的恢复与重建高度重视，严格按照水土保持方案上的规定建设水土保持设施，加大了水土保持措施的建设投资，使水土保持工程措施建设的进度、数量与质量符合国家标准和规范要求，目前均处于安全、正常、良好的运行状态中，较好地实现了经批复发水土保持方案水土保持目标。整个工程关于水土保持工程的设计、施工质量及工程进度都得到了充分保证，最大限度地保护项目区的生态环境。通过一系列水土保持措施的实施，项目水土保持防治效果明显：项目建设防治责任范围内扰动土地整治率达到99.59%，水土流失总治理度达到99.55%，土壤流失控制比达到1.0，拦渣率达到99%，林草植被恢复率达到99.54%，林草覆盖率达到87.17%，六项指标均能达到防治目标值。
4.2 建议

（1） 加强对项目区各水土保持设施的日常维护、管理，及时发现问题及时处理；

（2） 对地形、地貌较为复杂的易发生水土流失危害的塔基应设专人定期巡查；

