附件2
生产建设项目水土保持设施 
验收鉴定书
项 目 名 称  施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方米砂
料生产线项目                        
项 目 编 号                                      
建 设 地 点  施甸县仁和镇                        
验 收   单  位  施甸县仁和镇银滚窝砂厂              
2018年4月26日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表
	项目名称
	施甸县仁和镇银滚窝砂厂年产8万立方米砂料生产线项目
	行业类别
	生产销售

	主管部门
（或主要投资方）
	施甸县仁和镇银滚窝砂厂
	项目性质
	新建

	水土保持方案批复机关、文号及时间
	保山市水利局、保水〔2012〕510号、2012年12月7日

	水土保持方案变更批复机关、文号及时间
	——

	水土保持初步设计批复机关、文号及时间
	——

	项目建设起止时间
	2012年6月开工，2012年12月竣工

	水土保持方案编制单位
	施甸县泓泽水利电力勘测设计队

	水土保持初步设计单位
	——

	水土保持监测单位
	云南兴禹生态环境建设有限责任公司

	水土保持施工单位
	施甸县仁和镇银滚窝砂厂

	水土保持监理单位
	——

	水土保持设施验收
报告编制单位
	昆明天杲环境咨询有限责任公司


二、验收意见
	根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号），施甸县仁和镇银滚窝砂厂于2018年4月26日在施甸县仁和镇银滚窝砂厂建设生产部召开了“施甸县仁和镇银滚窝砂厂年产8万立方米砂料生产线项目”水土保持设施竣工验收会议。参加验收会议的有验收报告编制单位昆明天杲环境咨询有限责任公司、水土保持方案编制单位施甸县泓泽水利电力勘测设计队、施工单位施甸县仁和镇银滚窝砂厂建设生产部、监测单位云南兴禹生态环境建设有限责任公司的专家和代表共8人，会议成立了验收组（名单附后）
验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持方案实施情况的汇报，以及方案编制单位、施工单位、验收报告编制单位和监测单位关于水土保持方案编制、施工和监测情况的汇报，经讨论，形成验收意见如下：
（一）项目概况
“施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方米砂料生产线项目”位于施甸县305°方向，平距约6km处。矿区中心点地理坐标：北纬24°45′15′，东经99°07′49′，距省道229线仅6km，距离施甸至仁和镇乡村公路2.5km，交通便利。
项目建设区实际总占地面积为1.725hm2，矿山保有矿资源量51.36万m3，设计可采资源量41.020万m3，采出资源量为36.92万m3，矿山开采规模为8万m3/a，矿山服务年限4.62年。
项目主要建设内容包括矿区、道路区、工业场地区、露天堆料场区、弃渣场区、施工辅助设施区及开采过程中根据需要新增的表土场区等建设。
工程于2012年6月开工建设，于2012年12月底建成投入生产，工程建设总工期6个月，项目总投资400.65万元。
（二）水土保持方案批复情况
2012年12月7日，保山市水利局以“保水【2012】510号”文件对《施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方砂料生产线项目水土保持方案初步设计报告书》进行了批复。批复核定项目水土流失防治责任范围面积为4.38hm2。经核定，实际防治责任范围为4.056hm2。
（三）水土保持初步设计或施工图设计情况
本项目为生产建设类项目，项目实际建设中水土流失防治责任范围及防治措施等较水保方案设计存在一定改变，但不存在重大变更。在工程建设过程中未进行初步设计或施工图设计。
（四）水土保持监测情况
受建设单位委托，由我单位云南兴禹生态环境建设有限责任公司承担 “施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方砂料生产线项目”的水土保持监测工作，双方于2015年9月24日就监测事宜签定了《施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方砂料生产线项目水土保持监测合同》。我单位于2015年9月成立了项目监测组，鉴于项目已于2012年12月份建成投入生产，本项目水土保持监测时段为2015年9月至2017年11月，总计监测38个月；对于进场监测之前的时段不再量化分析。监测中主要以地面观测、调查监测为主，全线巡查辅助，监测组通过6次现场监测（2015年9月、2015年11月、2016年10月、2017年3月、2017年9月、2017年11月）取得了相关的监测数据，并提出相应的完善意见。监测期间在项目建设区内布置2个定位观测点、6个调查点，建设2个简易水土流失观测场采集了相应的监测数据，并与批复的水土保持方案进行对比，于2017年12月完成了《施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方砂料生产线项目水土保持监测总结报告》。
（五）验收报告编制情况和主要结论
建设单位于2017年11月委托昆明天杲环境咨询有限公司编制完成了《施甸县仁和银滚窝砂厂年产8万立方砂料生产线项目水土保持设施验收报告》。建设单位在工程建设建设及生产过程中，各项手续齐全，工程建设完工并已投入生产阶段；根据现场调查及水土保持方案分析，本项目水土保持措施总体布局以工程措施为主，植物措施及临时措施为辅形成了一套完善的水土流失防治体系。
完成的工程量有：①工程措施：浆砌石截排水沟231.35m，表土剥离850m3，土质排水沟2370m，混凝土截排水沟249.96m，沉砂池1口，浆砌石护坡115.93m2，浆砌石挡墙24.98m，混凝土挡墙11.13m；②植物措施：土地整治0.397hm2，栽植侧柏909株，栽植楠木树121株，栽植酸杷树365株，栽植香树461株，撒播草籽0.397hm2，抚育面积0.397hm2；覆土量850m3；③临时措施：砂土袋挡墙120.18m。
截止2017年11月底，实际完成水土保持总投资69.09万元，其中完成主体工程已列水土保持措施投资7.12万元，完成水土保持方案新增投资61.97万元，新增投资中工程措施15.50万元，植物措施费16.05万元，临时措施费0.10万元，独立费用29.50万元，落实水土保持补偿费0.82万元。
通过实施的一系列水土保持措施，项目水土流失防治效果明显：项目建设防治责任范围内扰动土地整治率达到96.15%，水土流失总治理度达到88.69%，拦渣率达到99.00%，水土流失控制比0.79，林草植被恢复达到97.81%，林草覆盖率22.51%。
（六）验收结论
该项目实施过程中严格落实了水土保持方案及批复文件的要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治标准达到水土保持防治标准，符合水土保持设施验收的条件同意该项目水土设施通过验收。
（七）后续管护要求
后续开采过程中加强对道路排水边沟的管护，雨季前后对排水边沟及沉砂池进行清理，对破损部分及时进行修复；加强植被抚育管理，对裸露面积及时进行撒草恢复。
建议定期对水土保持设施进行巡查，确保各项水土保持措施功能长期有效的发挥。
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